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l Bakgrund 
I "Programområde Landskap " (PL) i Naturvårdsverkets program för "Svensk Nationell 
Miljöövervakning" (Dnr 72 1 -965-98Mn) presenteras en struktur för den nationella 
landskapsövervakningen. Strukturen består av fem huvud komponenter; (i) Heltäckande 
satellitövervakning med CLD/SLD (Corine LandcoverDatal Svenska LandtäckeData) , (ii) 
stickprovsvis övervakning med IR-färg flygbilder (IRF) , (iii) Enhetlig stickprovsvis 
fältövervakning, (iv) Programområdesvisa tilläggsmoment till enhetlig stickprovsvis 
fältövervakning samt, (v) Separat fältverksamhet som samlokaliseras med IRF-ytorna. 
Som ett led i utvecklingsarbetet av den nationella miljöövervakningen har 
Naturvårdsverket uppdragit åt SLU Miljödata att utföra en förstudie avseende "Utveckling av 
landskapsövervakning, förstudie" .  Denna rapport utgör redovisning av detta uppdrag vars 
syften varit att 
• sammanställa befintlig information som är relevant för utvecklandet av ett nationellt 
miljöövervakningssystem 
• identifiera områden som behöver studeras ytterligare 
• utarbeta en projektplan för den vidare utvecklingen av stickprovsvis 
LandskapsÖvervakning (SLÖ) . 
SLÖ är främst kopplat till komponenterna (ii) , (iii) , (iv) och möjligen i viss mån även till 
(i) ovan. Bakgrunden till detta delprogram är bl .a. ett behov av information på landskapsnivå 
för att knyta ihop olika ekosystem till en landskapsekologisk helhet med hj älp av datafångst i 
olika skalor. Då komponenten kartering/tolkning av IR-färgflygbilder med all säkerhet torde 
ingå i SLÖ, kan det förväntas att den information som idag genereras inom LiM/CAP (se 
kapitel 2 . 1 ,  2 .2 ) i framtiden kommer att tillhandahållas av SLÖ. Viktiga skillnader mellan 
LiM/CAP och det planerade SLÖ är att det senare föreslås omfatta alla naturtyper inom ramen 
för ett landsomfattande stickprov, samt att det även föreslås bedrivas kontinuerligt istället för 
insatsvis som LiM/CAP. 
SLÖ bör samordnas med en rad andra verksamheter, pågående eller planerade. För att 
nämna några gäller detta de nationella programmen för kust och hav, fj äll ,  jordbruksmark och 
våtmarker. Det gäller i hög grad även programområde skog och därmed möjligheter till 
samordning med Riksskogstaxeringen och ståndortskarteringen (RT/S K) . Utvecklingen av 
CLD/SLD ligger dock vid sidan om detta 
En av SLU Miljödata tillsatt arbetsgrupp har under våren och sommaren 1 999 arbetat med 
förstudien inför starten av det egentliga utvecklingsarbetet inom SLÖ.  Utöver den ovan 
nämnda strukturen i programförslaget har arbetsgruppen haft en prioriteringslista över 
övervakningsbehov (se bilaga) att utgå ifrån. Ytterligare riktlinjer med avseende på 
programmets innehållsmässiga och strukturella utformning har framkommit vid projektmöten 
under våren/sommaren 1 999.  (se minnesanteckningar på http ://www.resgeom. slu . se/ 
stax/pers/jfr/slo/hemsidaSLO.html) .  
I förstudien har arbetsgruppen främst fokuserat på metodik och erfarenheter dragna ur det 
svenska LiM-projektet (LiM = Livsmedelspolitikens miljöeffekter) , dess uppfölj are, dvs . det 
pågående projektet CAP : s  miljöeffekter (CAP = the Common Agrkulture Policy) som 
utvärderar effekterna av EU :s gemensamma jordbrukspolitik) och det brittiska Countryside 
Survey (CS) .  Sammantaget bedöms erfarenheterna från CS och LiM utgöra en god bas att 
arbeta utifrån. Vad gäller satellitbaserade fj ärranalysmetoder har det pågående REsE­
programmet (Remote Sensing for the Environment) inom MISTRA utgjort bas för våra 
studier. 
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Rapporten är författad av en arbetsgrupp bestående av Jonas Fridman och Ronny 
Löfstrand, institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik samt Staffan Roos,  
institutionen för naturvårdsbiologi . En styrgrupp bestående av Per Angelstam, institutionen 
för naturvårdsbiologi, Urban Emanuelsson, Centrum för biologisk mångfald, Lars Lundin, 
institutionen för skoglig marklära, Mats Nilsson och Göran Ståhl, båda vid institutionen för 
skoglig resurshushållning och geomatik, samt Torgny Wiederholm, SLU Milj ödata har 
fungerat som styrgrupp under arbetet (alla institutioner ovan tillhör SLU) . 
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2 Svenska landskapsövervakningsprograrn 
2.1 LiM-projektet 
Riksdagen fattade i juni 1 990 beslut om en ny livsmedelspolitik, som syftade till en 
etappvis övergång från en reglerad till en fri inhemsk marknad. Livsmedelsmålet var bland 
annat att ca. 500 000 ha åkermark skulle få en alternativ användning och att 
mjölkproduktionen skulle begränsas till den inhemska avsättningen. Miljömålet var att 
bibehålla ett rikt och varierat odlingslandskap, samtidigt som j ordbrukets negativa 
miljöeffekter minimerades .  Det livsmedelspolitiska beslutet förväntades stärka den biologiska 
och genetiska mångfalden i markerna genom att minska intresset för att ta bort små 
landskapselement Detta skulle också ge en större aktsamhet om kulturvärden i 
odlingslandskapet 
Regeringen uppdrog i december 1 990 åt Naturvårdsverket att, i samråd med 
Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet, följ a och utvärdera miljöeffekterna av den 
livsmedelspolitiska reformen. Detta uppdrag resulterade i LiM-projektet, som organiserades i 
tre delar: Odlingslandskapet, Milj öskydd och Styrmedel . I denna rapport har endast 
delprojektet Odlingslandskapet granskats . 
2 . 1 . 1  Mål 
LiM-projektets grundtanke var att studera landskapsförändringar i odlingslandskapet 
mellan olika tidsperioder. Den första kvantifieringen av förändringar i landskapet utfördes 
med hjälp av historiska häradskartor från sent 1 800-tal vilka j ämfördes med tillståndet vid 
inledningen av omställningsperioden, dvs .  1 992. Slutligen studerades landskapet under år 
1 996.  Projektet avslutades 1 998 .  LiM -projektets huvudfrågor var :  
• Hur förändras odlingslandskapet och vilka effekter kan det få för exempelvis 
biodiversitet och kulturhistoriska värden? 
• Vem förändrar landskapet och vilka är de bakomliggande orsakerna till förändringen? 
• Vad kan man göra för att motverka negativa effekter av förändringen? 
2 . 1 .2 Arbetsgång 
Förändringar i odlingslandskapet studerades på tre nivåer som tillsammans gav både 
översikt och en mer detaljerad bild. Den översta, rikstäckande nivån utgjordes av 
j ordbruksstatistik ur lantbruksregistret och lantbruksräkningar redovisade per församling. 
Mellannivån, tyngdpunkten i LiM, bestod av 20 referensområden (församlingar) , inom vilka 
man utförde riktade undersökningar med avseende på yttäcke med hj älp av IRF-bilder, 
historiskt kartmaterial och den digitala ekonomiska kartan. Bearbetning skedde med hj älp av 
Arc/Info . Den nedre, mest detaljerade nivån utgjordes av riktade fältundersökningar inom 
referensområdena. Inventeringen riktade sig främst mot jordbruks byggnader, den biologiska 
mångfalden och fornlämningar. Fältinventeringarna skedde endast under åren 1 992 och 1 996 .  
Det begränsade antalet referensförsamlingar var fördelade i olika regioner baserat på 
jordbruksförhållanden. Tester utfördes för att utvärdera om församlingarna var representativa 
för den aktuella regionen. Information från tolkade IRF-bilder från respektive församling 
digitaliserades in i bakgrundskartan (den digitala kartan, GSD-EK, från Lantmäteriverket) . 
Från det digitaliserade materialet togs ett stickprov av objekt för fältdokumentationen. 
Objektslag som bedömts ha stor betydelse för exempelvis biologisk mångfald fick en större 
andel i urvalet. 
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För sammanfattning och slutsatser angående LiM-projektet, se punkt 2. 2.5 .  nedan. 
2.2 CAP:s miljöeffekter 
2. 2. 1 Bakgrund 
EU: s gemensamma jordbrukspolitik, the Common Agricultural Policy (CAP), innebär att 
handeln med j ordbruksprodukter är fri inom unionen och att pris- och stödpolitiken fastställs 
gemensamt av medlemsländerna. Målet med CAP är att skydda jordbruksproduktionen från 
konkurrens från andra länder samt att undvika överproduktion. Eventuella regionala eller 
nationella kostnadsnackdelar för lantbrukare ska kompenseras med stöd eller bidrag. I och 
med Sveriges inträde i EU 1 995 inkluderas Sverige i CAP. Farhågor om att EU: s  
j orbrukspolitik skulle påverka det svenska jordbrukslandskapet negativt bidrog till att 
regeringen i juli 1 996 uppdrog åt Jordbruksverket att, i samråd med Naturvårdsverket och 
Riksantikvarieämbetet, följ a och utvärdera miljöeffekterna av EU: s  gemensamma 
jordbrukspolitik. Detta projekt benämndes CAP: s miljöeffekter. 
2. 2. 2 Mål 
Framförallt ska CAP : s  miljöeffekter syfta till att undersöka i vilken omfattning de av 
riksdagen fastställda miljömålen inom jordbruket uppnås . Dessutom ska projektet utvärdera 
miljöstödsprogrammens måluppfyllelser, kostnadseffektivitet och effekter på miljön. Detta 
innebär att CAP: s miljöeffekter studerar "miljöeffekter" i vid bemärkelse. Exempel på frågor 
som undersöks är användningen av bekämpningsmedel och handelsgödselkväve, 
växtnäringsläckaget, kadmiumtillförseln, åkermarkens långsiktiga produktionsförmåga samt 
biologisk mångfald, landskap och kulturmiljö .  För det kommande SLÖ-projektet torde 
ämnesområdet biologisk mångfald, landskap och kulturmiljö vara av störst intresse. Således är 
det endast denna frågeställning som närmare studerats i arbetet inför denna rapport. 
2. 2.3 Arbetsgång 
Landskapsövervakningen i projektet CAP: s  miljöeffekter kommer att ske med identiska 
metoder och i samma 20 referensområden som använts i LiM-projektet. Dock sker datafångst 
endast på de två understa nivåerna, dvs .  tolkning av IRF-bilder på församlingarna samt 
fältinventeringar.  Emellertid kommer även fältinventeringar riktade mot förändringar i 
kulturmilj ön att göras . Dessa inventeringar syftar till att undersöka landskapselement som har 
betydelse både för växter och djur samt för kulturlandskapsvården, t .ex. diken, odlingsrösen, 
broar, alleer, hamlade träd, pilevallar och småvatten. 
2. 2.4 Tidsplanering och redovisning 
CAP: s miljöeffekter planerar att genomföra datafångst inriktade mot landskapsförändringar 
år 200 1 och redovisning planeras ske 2003 .  Programförslaget till CAP : s  miljöeffekter anger 
att omdrev bör ske vart sjätte år, men det är högst troligt att landskapsövervakningen inom 
CAP: s miljöeffekter istället kommer att ingå i det kommande SLÖ-projektet (Göran Blom, 
muntligen) . Hur denna överföring av landskapsövervakningen ska gå till bör utredas innan 
uppstartandet av SLÖ.  Man bör emellertid ha i åtanke att de 20 referensförsamlingarna som 
använts i LiM-projektet och i CAP : s  miljöeffekter har följts sedan 1 992. Dessa tidsserier bör 
inte avbrytas utan allvarliga överväganden. 
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2 .2 .5  Sammanfattning och slutsatser- LiM-projektet och CAP : s  miljöeffekter 
LiM-projektet och dess efterfölj are CAP: s miljöeffekter har studerat hur olika 
livsmedelspolitiska beslut har förändrat det svenska jordbrukslandskapet. I det kommande 
arbetet inför starten av SLÖ bör man vara medveten om LiM: s och CAP: s begränsningar. 
Framförallt har det begränsade antalet studieområden gjort det svårt att observera de 
landskapsförändringar som trots allt skett under tidsperioden. Dessutom kan urvalsproceduren 
av studieområdena kritiseras , eftersom det är tveksamt om den utvalda församlingen, trots att 
den liknar det i närheten belägna landskapet, verkligen är representativ för landsdelen i stort. 
Ä ven det faktum att endast jordbrukslandskapet har undersökts begränsar värdet av dessa två 
projekt. Det planerade SLÖ kommer att arbeta med fler naturtyper, t .ex. skog, myrar och 
fj ällområden. 
Till LiM: s och CAP : s  positiva sidor bör projektens framgångar med avseende på 
definitioner av habitat vid förändringstolkning, fältarbetsrutiner samt databearbetning räknas . 
Dessa erfarenheter bör tas tillvara inför starten av SLÖ.  
2.3 RESE 
2.3 .l. Projektarbete 
RESE (REmote Sensing for the Environment) är ett forskningsprogram vars syfte är att 
generera kunskap och data som kan främja miljöförvaltningen och forskningen på miljösidan 
genom att utveckla metoder för operationell användning av fjärranalysdata. Grundtanken 
inom RESE är att inriktningen på verksamheten skall styras av "problemägarna" d v s 
användarna. Hittills utfört arbete inom RESE, fas l har organiserats i en programplan 
innehållande åtta projekt. Det förestående arbetet i fas 2 kommer att ske i en något förändrad 
organisation bestående av sex projekt. Stor vikt läggs vid att ingående delprojekt är 
integrerade och inriktade mot gemensamma mål, trots att de har olika utgångspunkter. B åde 
svensk och utländsk expertis ingår i de olika delprojekten och arbetet omfattar allt från 
lösning av grundläggande mätproblem till utveckling av användarvänliga 
miljöövervakningstillämpningar baserade på fj ärranalys . 
2 . 3 .2  Arbete inom RESE med relevans för SLÖ 
Delprojekten inom RESE är främst inriktade mot satellitbilder (digital teknik) men delvis 
också mot flygbilder. För SLÖ : s  räkning är det i första hand den rikstäckande nivån och 
möjligen den diskuterade mellannivån med 5x5 km rutor som kan dra nytta av RESE. Då 
RESE i fas 2 kommer att ha en starkare inriktning mot olika användares problemställningar 
bör det finnas möjligheter för visst samarbete. 
A v intresse för S LÖ är att man inom RESE har identifierat ekologiska parametrar som är 
känsliga för mänsklig påverkan och vars förändring med stor säkerhet kan upptäckas . B åde 
IRF-flygbilder och Landsat TM-bilder har använts i förändringsstudierna. Arbetet med 
tidsserier ser lovande ut och förmodas kunna förbättra prognoser för bl. a. tillväxt i unga 
skogsbestånd. En metod för skattning av skogliga parametrar såsom volymer och trädhöj der 
har vidareutvecklats baserad på satellitdata kombinerat med data från Riksskogstaxeringens 
provytor. Modeller är under utvecklande där man integrerar gammalt kartmaterial , satellitdata, 
information om historiskt markutnyttj ande och utbredningen hos växt- och djurarter. Dessa  
modeller syftar till att ge  information om skogsbrukets och j ordbrukets effekter på biologisk 
mångfald i ett landskapsperspektiv. Man har också utvecklat modeller för att prediktera 
förekomst av ren och för ren viktiga vegetationstyper i fj ällregionen. Dessutom har arbete 
gj orts inom klassificering och segmentering i satellitbilder. Spatiala index som beskriver 
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landskapsmönster och fragmenteringsgrad har utvecklats . Vidare utvecklas metoder för 
automatisk identifiering och gränsdragning av kanter i satellitbilder. I ett annat delprojekt som 
är av intresse för SLÖ utvecklas metoder för att beskriva förekomsten av olika objekt eller 
habitat inom ett visst geografiskt område. 
2 . 3 . 3  Sammanfattning och slutsatser - RESE 
Flertalet av de i RESE ingående delprojekten bör ha stor relevans för SLÖ och ett par av 
delprojekten är uttalat inriktade mot metodutveckling för landskapsövervakning. Projekten 
med anknytning till tillståndsbeskrivningar, tidsserier och förändringsstudier bör vara av 
intresse, inte minst om man i SLÖ tidigt vill göra j ämförelser med äldre fj ärranalysbilder. 
2.4 Regionala metodstudier 
2.4 . 1 Bakgrund 
Länsstyrelserna är ansvariga för utformning och drift av den regionala miljöövervakningen 
som är en viktig del i uppföljningen av miljövårdsarbetet Övervakningen skall beskriva 
milj ötillståndet i länet, följ a förändringar och resultat av vidtagna åtgärder samt gärna ge 
prognoser över framtida utveckling. Konkret går arbetet främst ut på att följa upp de av 
regeringen formulerade miljökvalitetsmålen. Behovet av utökad miljöövervakning gäller 
främst effekterna av jord- och skogsbruk samt hotet mot den biologiska mångfalden. 
2 .4 .2 Regionalt utfört arbete 
Regionala metodstudier av intresse för SLÖ har genomförts vid ett flertal länsstyrelser, 
bl. a. i Västerbotten, Norrbotten, Värmland, Stockholm och Skåne.  Metodik har utvecklats för 
övervakning av landskapselement, biologisk mångfald och fysisk planering. Hittills utfört 
arbete har främst utgjorts av kartering baserad på vegetationssammansättningar, 
markfuktighet, markutnyttj ande m.fl.  parametrar. 
Länsstyrelserna arbetar främst med IRF-bilder. Ett undantag utgör de satellitbildsstudier av 
förslitningsskador på fjällvegetationen som pågår i Norrbotten. Erfarenheter har visat att IRF­
flygbilder i skalan l : 30 000 är lämpliga för upptäckt av flertalet landskapselement En 
metodstudie utförd av Lantmäteriverket har bl .a .  tittat på tolkningsbarbeten av ett flertal 
variabler under olika säsonger. Man har också utrett skillnader i tolkningsförfaranden om man 
använder ett eller flera GIS-skikt. Vid j ämförelser mellan tidpunkter har man använt sig av 
GIS och s .k .  overia y-analyser. Erfarenheterna visar att j ärnförande studier försvåras av 
skillnader i upplösning och datakvalitet Andra erfarenheter visar på problem med olika 
dataformat på filer från olika källor. 
Vad gäller metodutformningen framhålls vikten av att samla in information över hela 
spektrat av upplösningsnivåer. Man måste kunna koppla artnivån till biotoper, 
landskapskaraktärer och landskapstyper. Det poängteras också att det inte endast är den 
rumsliga skalan, utan även den tidsmässiga som måste beaktas vid metodutformningen. 
Arbetet har främst utgjorts av tillståndsbeskrivningar och större fokusering krävs på 
förändrings studier. 
2 .4 .3  Exempel på regionala övervakningsprogram 
Västerbottens länsstyrelse driver ett miljöövervakningsprogram med flerfassampling som 
fokuserar på landskapsnivån och biologisk mångfald. Det startade 1 998 och behandlar de tre 
områdena skog, våtmarker och landskap sammanslaget i ett program kallat skogslandskapet. 
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Länet är indelat i tre områden med utgångspunkt från naturgeografiska regioner och 
kommande regionsindelning inom BU. Inom dessa områden använder man sig av data ifrån 
RT och SK. Därefter insamlas data på en nivå med något högre upplösning inom 5 x5 
milsrutor, även här utnyttjas RT och SK. Därutöver har man 1 0  landskapsytor om Ix l mil där 
tids- och kvalitetsmässiga förändringar i skogslandskapet skall följ as .  Landskapsytorna skall 
första året tolkas med flyg- och/eller satellitbilder och fältkontroller skall utföras . Digitala 
kartor skall produceras som grund för förändringsstudier. Dessa skall kopplas till biotop- och 
artnivå genom linjeinventeringar av indikatorarter. 1 998 var ett pilotår och under 1 999 dras 
programmet igång i full skala och uppföljningar beräknas utföras vart femte år. 
Tilläggsundersökningar skall sedan kunna läggas till valfri nivå men med prioritering mot 
landskaps ytorna. 
Länsstyrelsen i Skåne län (tidigare Malmöhus län) har som en del av ett större 
landskapsövervakningsprogram även studerat undervattenvegetationens utbredning utanför 
Skånes sydvästra kuster. Denna vegetationstyp är som bekant svårdokumenterad, men 
fältkontroller visade att metoden med flygbilder (skala l : 6  000) gav rättvisande resultat av 
utbredning och artsammansättning ned till ca. sex meters djup. Således bör det kommande 
SLÖ även kunna kvantifiera vegetationsförändringar i kustzonen med hj älp av flygbilder. 
2 .4 .4 Slutsatser och sammanfattning - regionala metodstudier 
studierna på regional nivå kan vara till nytta för SLÖ framförallt vad gäller 
tolkningsarbetet av IRF-flygbilder. Mycket av de regionala studierna har handlat om 
kartering av landskapet, väldigt lite om kvantifiering. Metoderna kanske framförallt är till 
nytta vid utformandet av en bra stratifiering av landskapet. 
3 Countryside Survey 
3.1 Bakgrund 
Countryside Survey (CS) initierades av Storbritanniens regeringen för att på nationell nivå 
granska habitat, växter, landskapskaraktärer och landskapstyper. Det har pågått sedan 1 978  
med upprepade omdrev 1 984, 1 990 och senast 1 998/99.  Flera länder, exempelvis Spanien, 
Holland och Schweiz, har beslutat sig för att följa CS : s  projektupplägg. Litteraturstudier och 
studiebesök har ingått i granskningen av CS . Som bilaga bifogas erfarenheter i punktform från 
arbetsgruppens studieresa. 
Ursprungligen gj ordes en klassificering av olika landskapstyper med avseende på klimat, 
topografi och geologi , dvs .  variabler som inte förändras med tiden utan ger upphov till stabila 
strata. Detta gjordes för att man på ett objektivt sätt skulle kunna styra urval av provytor för 
fältstudier och således kunna skatta tillstånd samt upptäcka förändringar i både små, lokala 
områden till stora, regionala eller nationella nivåer. Totalt finns numera 36 olika 
landskapstyper registrerade (32 ursprungliga från 1 978 samt fyra landskapstyper som 
tillkommit under årens lopp), men dessa landskapstyper aggregeras ofta till ett mindre antal, 
t .ex. till de fyra huvudtyperna av landskap : Arable land, Pastural land, Marginal uplands samt 
Up lands . 
3.2 Mål 
CS-projektet arbetar i flera skalor, framförallt eftersom man vill kunna studera 
förändringar i landskapet mellan olika tidsperioder och eftersom man i dylika 
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förändringsstudier inte på förhand kan avgöra vilka variabler som ska komma att förändras 
och i vilken skala förändringen uppträder. De viktigaste syftena med CS är emellertid fyra: 
• Uppskatta förekomst och utbredning av vanliga habitattyper på nationell och regional 
nivå 
• Karaktärisera habitat med avseende på landtäcke och vegetationssammansättning på 
regional och lokal nivå 
• Studera förändringar av dessa karaktärer på nationell, regional och lokal nivå 
• Finna indikatorer på uthållig utveckling. 
Man tillhandahåller även databaser om tillståndet på landsbygden. Den senaste 
inventeringen, Countryside Survey 2000 (CS2000) skall också utgöra referensdata för 
kalibrering och validering av den heltäckande kartan, Land Cover Map 2000 (LCM2000) som 
produceras parallellt med inventeringen. Denna karta syftar enbart till att skatta ett tillstånd, 
inte till att mäta förändringar. 
Det finns två huvudkomponenter i övervakningen. Den ena delen utgörs av en 
fältinventering av utbredda habitat, linjära element (t.ex. häckar och murar), landtäcke, 
vegetation och sötvatten i de slumpvis utlagda rutorna ( l x1 km) . Den andra delen utgörs av 
en karta och en databas baserade på satellitbilder av landtäcke. satellitscener från både 
sommar och vinter används för att urskilj a olika trädarter och grödor. 
3.3 Fältinventering 
Fältinventeringen sker insatsvis i drygt 500 över landet slumpvis fördelade permanenta 
rutor. Inventerarna arbetar i lag om två personer och samlar in en mängd data rörande 
markslag och markanvändning, typ av gröda, djurslag, hävd, landskapselement, 
vegetationstyper, växtarter, jordmån etc. Utifrån 1 990 års kartor, artlistor och andra protokoll 
från respektive ruta klassificerades ytor inom rutan av digitaliseringspersonaL Under CS2000 
besöktes samma ytor som under CS 1 990, men då hade fältinventerarna tillgång till 1 990 års 
kartor och kunde således fokusera på att bestämma reella förändringar inom rutorna. 
Inventeringspersonalen använder inga fältdatorer, utan enbart en GPS-mottagare för att 
lokalisera rutan samt en metalldetektor för att finna de mindre provytorna (se nedan) . 
Noterbart är att fältinventerarna inte använder sig av flygbilder i någon större omfattning i 
arbetet. 
Inom rutorna görs mycket noggranna inventeringar av växtlighetens artsammansättning, 
individrikedom, täckningsgrad etc . i ett stort antal provytor. Provytorna är utplacerade enligt 
ett noga uttänkt system i syfte att dokumentera vegetationen i olika delområden inom rutan, 
t .ex. i visst habitat, i kanten mellan två habitattyper eller utmed linjeelement som vägar, 
häckar, stenmurar och bäckar (tabell 1 ) .  Uppgiften att fältinventera den kvadratkilometerstara 
rutan uppges ha tagit i medeltal sex arbetsdagar. 
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Tabell l .  Benämning och karaktär på de provytor som användes under CS 1 990. 
Typ av provyta Form (m) Placering Max antal/provyta Antal i CS 1 990 
Mai n 14x14 os u 5 23 1 7  
Habitat 2x2 Målstyrd 5 2464 
Häck l Oxl os u 2 565 
Gräns mellan habitat l Oxl os u 5 1 797 
Vägren l Oxl os u 2 783 
Vägren + l Oxl os u 3 1 1 64 
B äckkant l Oxl os u 2 879 
Bäckkant + l Oxl os u 3 1 277 
Totalt 27 1 1 246 
3.4 Digitalisering och datahantering 
Digitaliseringen utfördes med hj älp av programmet Arc/Info av annan personal än 
inventeringspersonalen. Varje tema delades in i skikten ytor, linjer och punktelement 
Digitaliseringsarbetet för CS 1 984 och CS 1 990 har inneburit att ca. 1 4  000 kartskikt 
producerats, vilket tagit ungefär 2,5 år att utföra. 
Datahanteringen inom CS är tämligen rigorös och genomsyras av ständig tanke på 
datakvalitet och datatillgänglighet Primärdata (fältprotokoll, kartor, flygbilder etc . )  
mikrofilmas, varefter blanketterna arkiveras i mappar för respektive ruta. På så sätt kan 
digitaliseringspersonalen lätt komma åt protokoll från föregående inventering om de behöver 
kontrollera om fältpersonalens rapporter om förändringar stämmer eller om det bara är en 
subjektiv bedömning av olika inventerare som ger sken av en förändring. Data från varje  ruta 
sparas även i egen datakatalog. Attributdata från fältinventeringarna lagras i en Oracle­
databas , men olika typer av data lagras även Arc!Info. De flesta grafiska presentationer görs 
emellertid i Arc/View eller i ett speciellt utvecklat program, Counryside Information Systems 
(CIS) ,  anpassat till CS : s  behov, samt CS : s  kunders och beställares behov. CIS används externt 
framförallt av olika myndigheter som är intresserade av markanvändning, 
landskapsförändringar och jordbruksinformation, men även av forskare och i 
utbildningsväsendet. 
3.5 Analyser och presentation 
CS har lagt ner stor möda på att få den insamlade datamängden analyserad. Speciella 
problem uppstår givetvis när datamängderna är så stora som i CS . Emellertid ser man till att 
bryta ner stora dataset till mindre enheter, exempelvis görs analyser endast för provytor 
belägna inom en viss habitattyp på en viss höjd  över havsnivån, vilket kan underlätta 
tolkningen av resultaten. 
För vegetationsanalyserna av provytedata används ofta först klassificering med hj älp av 
t.ex. programmet TWINSPAN, som kan skapa vegetationstyper, och ordinationsanalyser med 
programmet DECORANA, som fördelar ytorna efter olika miljögradienter. Detta är en klar 
fördel då man dels vill kunna se vegetationstypernas fördelning, dels se vilket håll en 
eventuell förändring går åt samt tolka vilka bakomliggande faktorer, i form av 
markanvändning eller miljöpåverkan, som orsakat förändringen. 
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CS valda storlek på provytorna (lxl km) utgör ofta ett problem, eftersom många 
polygoner begränsas på en sida av provytans kant. Således kan man inte få rättvisande värde 
på dessa polygoners storlek och utbredning. 
CS har varit lyckosam i den mån att man har lyckats nå beslutsfattare genom tydliga 
grafiska och statistiska presentationer. Det mest kända exemplet är att CS kunde visa att 
häckarna som avgränsar fält och betesmarker minskade både i längd och kvalitet (täthet och 
artrikedom av buskar) . I det starkt antropogent påverkade engelska landskapet har häckarna 
en betydelsefull roll för en mängd växt- och djurarter, men även för förhindrandet av 
jorderosion. Presentationen gav resultat, eftersom det statliga bidraget till lantbrukare att ta 
bort häckar försvann, samtidigt som allmänheten blev medveten om häckarnas positiva 
effekter. Numera ökar längden häckar i stora delar av Storbritannien. 
3.6 Sammanfattning och slutsatser 
Countryside Survey har sedan 1 978 studerat landskapsförändringar i Storbritannien. 
studiens grundstomme är de drygt 500 slumpvist fördelade kvadratkilometer stora provytorna 
som fältinventerats insatsvis vart sjätte år. I det kommande arbetet inför starten av SLÖ bör 
erfarenheter från det väl etablerade CS tas tillvara. Framförallt bör man, i likhet med CS , 
nyttj a stabila strata, t .ex. med avseende på topografi, klimat och geologi . Även möj ligheter att 
kunna agregera strata till större grupper bör finnas . Denna möjlighet används flitigt i CS , 
vilket underlättar analys- och presentationsarbetet betydligt. 
Problem som uppkommit inom CS har exempelvis varit valet av provytestorlek ( l  x l km) , 
eftersom polygoner som avgränsas av provytans kant inte kan analyseras med avseende på 
storlek och reell utbredning på ett rättvisande sätt. Eventuellt kan detta problem avhj älpas 
inom SLÖ genom att flygbildstolka en 5x5 km stor ruta, i vars centrum den fältinventerade 
lxl km stora provytan är belägen. Generellt använder sig CS ytterst lite av flygbilder, delvis 
pga. av tradition. SLÖ bör emellertid använda flygbilder i en betydligt större omfattning än 
CS . Dock bör man, liksom CS , se till att tolkningen av flygbilder kalibreras mot väl utförda 
fältinventeringar i provytor. 
Fältinventeringarna i CS är tidskrävande och inget talar för att de blir mindre tidskrävande 
i SLÖ. Därför bör man inför starten av SLÖ i god tid prova ut teknisk apparatur som kan 
spara tid .  CS ansåg sig inte ha råd med fältdatorer, bl . a. eftersom inventeringarna endast 
utfördes vart sjätte år. Om inventeringarna sker kontinuerligt behöver emellertid ett mindre 
antal datorer och dylik apparatur köpas in. Dessutom kommer de då att används oftare, dvs .  
mera kostnadseffektivt. CS har även haft svårigheter att anställa kompetent fältpersonaL Detta 
bör SLÖ kunna undvika genom att ha ett kontinuerligt inventeringsarbete under 
sommarhalvåret istället för att insatsvis inventera hela landet. 
CS : s  erfarenheter av datahantering, analyser och presentationer bör tas till vara inför 
starten av SLÖ .  En väl fungerande organisation bakom inventeringarna verkar vara nyckeln 
till CS : s  framgångar vad gäller förmågan att påvisa landskapsförändringar samt att tydliggöra 
dessa för beslutsfattare. 
Den potentiella risk för bias som uppstår vid användande av permanenta provytor med 
känd position, som är fallet med CS , bör dock undvikas av SLÖ.  Stor vikt bör därför läggas 
vid att hemlighålla områdenas positioner. 
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4 Projektplan för utveckling av stickprovsvis LandskapsÖvervakning 
4.1 Inledning 
Målsättningen med Stickprovsvis LandskapsÖvervakning (SLÖ) är att det operationella 
skedet skall inledas under år 2002 med förarbete i flygbilder, det vill säga förhandsavfattning, 
tolkning och eventuell mätning i bilderna. Under 2003 påbörj as det löpande fältarbetet. Målet 
med denna projektplan är att strukturera utvecklingsarbetet fram till det operationella skedet 
av SLÖ. 
A v görande för hur SLÖ skall utformas är det informationsbehov som programmet skall 
täcka. I det utvecklingsarbete som hittills bedrivits inom SLÖ, framför allt på 
Naturvårdsverket, har ett dokument med prioriteringar av övervakningsbehov (se bilaga) 
utarbetats av Ola Inghe. Sammanfattningsvis avspeglar de högprioriterade 
övervakningsbehoven främst de areella näringarnas påverkan på landskapet, nämligen: 
• Slitage på vegetation och mark orsakat av såväl människor, fordon som renar 
• skogsnäringens påverkan på landskapet, främst vad avser biotopfragmentering, 
avvattning, utbyggnad av skogsbilvägnätet samt störning i känsliga och sällsynta 
biotoper 
• Hävd, eller egentligen avsaknad av hävd, inom jordbrukets ängs- och hagmarker 
• Småbiotoper och landskapselement inom jordbruksmark 
• Fragmentering inom jordbrukslandskapet 
• Påverkan, tillstånd och åtgärder vad avser näringstillstånd och bekämpningsmedel . 
Ovanstående punkter ger vid handen att övervakningsbehoven täcker olika 
upplösningsnivåer; information om "äkta landskapsvariabler" ,  dvs .  spatial information om 
större sammanhängande områden (landskap) , information om landskapselement som vägar, 
bäckar, alleträd, stenmurar, samt information om enskilda arter och markförhållanden. Dock 
skall fokuseringen ligga på processer i landskapet, inte det statiska tillståndet. 
Informationsbehoven täcker ett mycket brett spektra inom olika ekologiska naturtyper, dvs .  
i huvudsak fjäll , skog, myr, kust, jordbruksmark och den urbana miljön.  Således måste hela 
utvecklingsarbetet bedrivas mot bakgrund av de skilda förutsättningar som råder inom varj e  
enskild naturtyp. Detta förutsätter att en kraftig fokusering bör läggas p å  att utreda vilken 
detalj information som skall genereras inom de olika naturtyper som SLÖ kommer att omfatta. 
Nedan ges ett förslag till projektplan med de olika aktiviteter som måste initieras och 
slutföras för att SLÖ skall kunna vara i full drift från och med år 2003 . Sammanställningen 
avslutas med att utredningsförslagen presenteras i figur- respektive tabellform. 
Som ansvarig för det fortsatta utvecklingsarbetet, för vilket denna projektplan utarbetats, 
föreslås Torgny Wiederholm, SLU Miljödata, som till sig knyter en projektledning bestående 
av Per Angelstam, institutionen för naturvårdsbiologi, Urban Emanuelsson, Centrum för 
biologisk mångfald, Lars Lundin, institutionen för skoglig marklära, Mats Nilsson och Göran 
Ståhl, båda vid institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik (alla vid SLU) . Den 
arbetsgrupp som utarbetat denna rapport föreslås även fortsättningsvis få en viktig roll inom 
utvecklingsarbetet, samtidigt som en djupare och bredare kompetens måste knytas till 
utvecklingsprojektet . Som en första åtgärd föreslås därför att projektledningen tillsätter en 
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teknisk referensgrupp med bred kompetens inom respektive naturtyp vad avser 
landskapsekologi och inventeringsmetodik. 
4.2 Förslag till aktiviteter 
Förslagen till aktiviteter har grupperats i tre faser, Fas l :  Vilken information, Fas 2 :  Design 
för SLÖ, och Fas 3 :  Integration och pilotfas . strukturen innebär inte att det är "vattentäta 
skott" mellan faserna. Informationsflödet mellan de tre faserna, såväl som mellan enskilda 
aktiviteter, måste ske dynamiskt i takt med att informationsbehov klarläggs och behov av 
dessa klarlägganden uppstår inom andra aktiviteter. Fas l skall generera de grundläggande 
förutsättningar som Fas 2 och 3 behöver som utgångspunkter för sitt arbete. I Fas 2 utformas 
den statistiska designen och de metoder för datafångst, i såväl flygbilder som i fält, som kan 
svara mot de behov som fastställts i Fas l .  Slutligen knyts hela systemet ihop i Fas 3 med test 
av det integrerade systemet samtidigt som eventuell integration med satellitfj ärranalys utreds . 
Som beräkningsunderlag för lönekostnader har en genomsnittlig månadslön på 24 kkr i 
månaden använts , utom för fältpersonal inom pilottesternas där 1 8  kkr bedömts vara en rimlig 
nivå. Justering med sociala avgifter (45 %) och SLU: s omkostnadspålägg (43 %) ger en total 
kostnad på 50 kkr respektive 37 kkr per manmånad . Den sammantagna budgeten har förutsatt 
att medel förs från andra program för att komplettera SLÖ : s  budget. 
Vad gäller den utrustning som inköps förutsätts det att den kan användas inom samtliga 
faser, inklusive inom det operationella skedet. 
Fas 1: Vilken information? 
l .  Vilka analyser (i grova drag) skall genereras på basis av data från SLÖ 
Innan detaljerade designförslag och mätprogram kan utformas bör en analys göras där 
konkreta "output" från SLÖ formuleras . Denna analys behöver inte vara heltäckande, 
men ändå spänna över hela fältet av de informationsbehov som SLÖ förväntas täcka. 
Det nationella perspektivet bör prägla arbetet i detta skede. Utgångspunkter för arbetet 
bör utgöras av regeringens 1 5  miljökvalitetsmål, med tillhörande delmål, som 
offentliggörs 99 1 00 1 .  Dessutom bör den sammanställning av prioriteringsbehov (se 
bilaga) som utarbetats av Naturvårdsverket utnyttj as . En tänkbar modell att utnyttj a 
under denna fas av utvecklingsarbetet kan utgöras av dens.k. DPSIR-modellen 
(Drivkraft, Påverkan, Tillstånd, Konsekvens och Respons/åtgärd) . Arbetet bör utföras 
av en konstellation av medarbetare som kompetensmässigt är mycket bred. 
Tidsplan: Start 00-0 1 ,  slutrapport till projektledningen 00-04 
Kostnad: Arbete (A) : 2 manmånader (MM, 1 00 kkr) , Resor+traktamenten (R+ T) 20 
kkr 
2 .  Samordning med andra program 
Då ovanstående aktivitet slutförts bör resultatet nyttj as då utformningen av SLÖ 
samordnas med övriga program inom den nationella miljöövervakningen, framför allt 
Jordbruksmark, Fjäll ,  Våtmarker, och Kust och Hav. Syftet är att undvika såväl 
dubbelarbete som att viktiga informationsbehov "faller mellan stolarna" , vilket innebär 
att programmen här kan optimera sin datafångst S amordningsvinster kan även 
identifieras och redan i detta tidiga skede säkerställas . Denna aktivitet kan även ses 
som en del i den viktiga förankringsprocessen där SLÖ skall presenteras och göras 
känd för olika aktörer och organisationer. Här bör även finansieringssidan förankras . 
Utgångspunkter för denna aktivitet utgörs av respektive programförslag och en stor del 
av denna aktivitet bör drivas internt inom Naturvårdsverket. Initiala kontakter bör dock 
inledas snarast. 
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Tidsplan: Start 00-04, slutrapport till projektledningen 00-06 
Kostnad: A: l MM (50 kkr) , R+ T: 10 kkr (exklusive interna insatser på NV) 
3 .  Regionalllokal förtätning 
För att kunna utnyttj a SLÖ optimalt bör det undersökas i vilken mån länsstyrelser 
och/eller skogsvårdsstyrelser är intresserade av en förtätning av SLÖ inom deras 
respektive ansvarsområden. Aktiviteten bör inledas med seminarier/workshops där ett 
informationsutbyte mellan SLÖ och de regionala aktörerna kan äga rum. Resultatet av 
detta används som beslutsunderlag för vidare utredning i denna fråga. Denna aktivitet 
kan ses som en delvis kommersiell spin-off möjlighet, men även som en ren 
informationsaktivitet. Dessutom kan önskemål om viktiga lokala frågor med bäring på 
landskapsövervakning framkomma och tas under övervägande av projektledningen 
innan den slutliga utformningen av SLÖ fastställs . 
Tidsplan: Start 00-07, slutrapport till projektledningen 00- 1 0  
Kostnad: A: 2 MM ( 1 00 kkr) , R +  T :  5 0  kkr (inkl . kostnader för Lst-personal, m.fl.)  
4 .  Samordning av SLÖ med RT/SK/BM 
Då avgränsningen av SLÖ i stort är klarlagd bör denna aktivitet initieras . Här skall de 
möjligheter till kostnadseffektivisering klarläggas som en samordning mellan SLÖ och 
Riksskogstaxeringen/Ståndortskarteringen/Biologisk mångfald kan innebära. Här avses 
framförallt den rena markinventeringen, dvs . om samma personal kan utföra arbetet, 
och/eller om provytor gemensamma för de fyra inventeringarna kan utgöra en 
framkomlig lösning. Här bör det beaktas att RT/SK planerar en genomgripande 
förändring av respektive delprogram inför 2003 . Detta arbete torde vara relativt långt 
gånget i slutet av år 2000. Vad gäller BM finns i dagsläget inget konkret fastställt men 
med hög sannolikhet kommer detta delprogram att samordnas med RT/SK och vara 
operationellt 2003 . 
Tidsplan: Start 00- 1 0, slutrapport till projektledningen 0 1 -06 
Kostnad: År 00: A: l MM (50 kkr) , R+ T :  10 kkr, 
År 0 1 :  A: l MM (50 kkr), R+ T: 10  kkr 
5 .  Vilken detaljinformation skall erhållas från SLÖ 
När de grundläggande förutsättningarna fastställts , dvs .  behov, avgränsning och 
eventuell samordning, bör de detaljerade informationsbehoven brytas ned i enskilda 
variabler för respektive naturtyp, för vars datafångst SLÖ skall ansvara. Denna aktivitet 
kräver deltagare som tillsammans besitter en bred kompetens inom såväl de areella 
näringarna, som landskaps- , vegetations-, och zooekologi . Erfarenhet av 
inventeringsarbete är dessutom av avgörande betydelse då helt ny inventeringsmetodik 
knappast kan utvecklas inom SLÖ.  Resultatet av denna aktivitet bör utformas som en 
komplett variabellista, inklusive definitioner, tänkta att insamlas såväl i fält som i 
flygbilder. 
Tidsplan: Start 00-04, delrapport 00- 12 , 0 1 -06, slutrapport till projektledningen 0 1 - 1 2  
Kostnad: År 00: A :  3 MM ( 1 50 kkr) , R+ T :  20 kkr 
År 0 1 :  A: 4 MM (200 kkr) , R+ T :  20 kkr 
6 .  Nomenklatur 
Inom den föregående aktiviteten kommer en mängd variabler att specificeras . I vissa 
fall kan dessa sakna vedertagen nomenklatur samt definitioner. Föreliggande aktivitet 
skall därför ha som utgångspunkt att utveckla nomenklatur för de framtagna 
variabellistorna. Här skall resultat från "Uppdrag att utarbeta en svensk 
standardnomenklatur för kartering av vegetation, biotoper och landskapselement från 
infraröda flygbilder och högupplösande satelliter" som av Naturvårdsverket lagts ut till 
Naturgeografen vid Stockholms Universitet, och som skall utföras under ledning av 
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Margareta Ihse, utgöra utgångspunkt för arbetet. Initialt bör även ett nära sammarbete 
utvecklas med denna utredning. 
Förutom de rena variabellistorna kan behov av definitioner av speciella biotoper eller 
habitat uppstå. Om utlägg av provytor inom samplingenheter, såväl i fält som i 
flygbilder, skall styras mot speciella habitat, måste heltäckande habitatdefinitioner 
utarbetas på ett stringent sätt. Definitioner bör utformas så att "gängse uppfattningar" 
samt juridiska aspekter, ej påverkas . Exempel på variabelkomplex som bör definieras 
är; biotoper, beståndstyper, landskapselement, markanvändning, processer (störning, 
brukande) samt art- och artgruppslistor. 
Tidsplan: Start 00-0 1 ,  delrapport 00-06, 00- 12 ,  slutrapport till projektledningen 0 1 -06 
Kostnad: År 00: A:  l MM (50 kkr), R+ T: 10 kkr 
År 0 1 :  A :  l MM (50 kkr), R+ T:  1 0  kkr 
Fas 2; Design för SLÖ 
7 .  Datafångst 
7 a. F ältarbete 
Redan i ett tidigt skede bör det utredas i vilken omfattning tekniska hjälpmedel för 
datafångst är möj liga att utnyttja inom SLÖ.  Erfarenheter från CS2000 (se 
referenslista) pekar på att detta är mycket viktigt, framför allt vad gäller digitalisering i 
fält, utrustning för registrering av data samt positionsbestämning. Med ledning av 
utarbetade variabellistor bör även mätinstrument som kan behövas vid fältarbetet 
undersökas . Inom denna aktivitet bör endast demonstrationsuppsättningar av utrustning 
inköpas . Dessa kan dock nyttj as inom senare aktiviteter. Då RT/SK bedriver 
utvecklingsarbete inom motsvarande område bör en kraftig samordning med detta 
arbete vara möj ligt. 
Tidsplan: Start 00-04, delrapport 00- 12 ,  slutrapport till projektledningen 0 1 -06 
Kostnad: År 00: A:  l MM (50 kkr), R+ T:  10 kkr, Utrustning (U) : 50 kkr 
År 0 1 : A:  2 MM ( 1 00 kkr), R+ T :  10  kkr, U: 50 kkr 
7b. IRF-flygbilder 
Fundamentalt för SLÖ blir den datafångst/förberedande tolkning som utförs med hj älp 
av infraröda färgflygbilder. Avgörande för datakvalite är flyghöjd  och tidpunkt för 
fotografering. Viktigt bör därför vara att utröna såväl kvalite- som kostnadsbilden för 
olika alternativ . Möjligheten till att utnyttj a LMV: s  ordinarie fotograferingsomdrev bör 
ställas mot behovet av aktuella bilder. Alternativ i form av uppdragsflygningar bör 
utredas . Dessutom bör möjligheten att erhålla bilder från tidigare år, dvs .  innan 2002, 
utredas för att på så vis kunna fånga in historiska aspekter. Tillsammans med de 
grundläggande förutsättningar för IRF-bilder som här kommer att klarläggas bör även 
frågorna om hur och av vem som förhandsavfattning samt tolkning/mätning/kartering i 
bilderna skall utföras . Skall egen kompetens byggas upp inom detta område eller skall 
extern kompetens användas genom att lägga ut uppdrag på andra organisationer/­
företag? Inom denna aktivitet kommer flygbilder att behöva inköpas , samt vid behov 
även instrument för tolkning och bildbehandling. Som nämnts ovan bör dock endast 
demonstrationsuppsättningar av utrustning inköpas , som även kan användas i senare 
skeden. 
Tidsplan: Start 00-04, delrapport 00- 12 ,  slutrapport till projektledningen O 1 -06 
Kostnad: År 00: A:2 MM ( 1 00 kkr) , R+ T: 20 kkr, U: 20 kkr 
År 0 1 :  A: 3 MM ( 1 50 kkr), R+ T:  20 kkr, U: 50kkr 
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För punkterna 7 a och 7b ovan bör utgångspunkter i arbetet utgöras av erfarenheter 
dragna inom CS2000, LiM/CAPs,  samt RT/SK. Vid Stockholms Universitet och vid 
LMV har metoder för flygbildstolkning för landskapsövervakning utvecklats . Vad 
gäller digitalisering i fält med hj älp av penndatorer, samt kommersiell entreprenad av 
flygbildstolkning/mätning, finns erfarenheter av praktiskt utförande framför allt hos de 
större svenska skogsbolagen, exempelvis StoraEnso och MoDo 
8 .  IT 
Inom denna aktivitet bör den totala IT -strukturen klarläggas , dvs . flödet och lagring av 
data från de datasamlare, inklusive programmering av dessa, som troligen kommer att 
användas i fält, till de bearbetnings- och redovisningssystem som skall förädla rådata 
till presenterbara tabeller, figurer eller kartor. Dessutom bör en metadatabas utvecklas i 
detta skede, dvs .  en databas som beskriver data. Grundläggande bör vara att tidigt ta 
fram förslag på vilken/vilka databashauterare som skall användas inom SLÖ.  Parallellt 
med detta bör förslag på hur de digitala data som genereras inom SLÖ skall lagras , dvs .  
vilken typ av GIS som skall användas , såväl inom förberedande arbete med bland annat 
stratifiering som under den operationella fasen. Det bör även utredas vilka 
befintliga/kommande digitala kartskikt som kan vara lämpliga att använda inom SLÖ. 
Sammanfattningsvis är utvecklandet av ett digitalt kartsystem för planering och 
fältarbetsstöd för SLÖ av mycket stor vikt. 
Behovet av WWW -presentationer bör även analyseras inom denna delaktivitet Då 
RT/SK bedriver utvecklingsarbete inom motsvarande område bör en samordning med 
detta arbete vara möjligt. 
Tidsplan: Start 00-06, delrapport 00- 12 ,  O 1 -06, O 1 - 12 ,  02-06, slutrapport till 
projektledningen 02- 1 2  
Kostnad: År 00: A :  3 MM ( 1 50 kkr), R +  T:  1 0  kkr, U :  5 0  kkr 
År 0 1 :  A: 5 MM (250 kkr) , R+ T :  1 0  kkr, U: 1 00 kkr 
År 02: A:  3 MM ( 1 50 kkr) , R+ T :  1 0  kkr, U: 50 kkr 
9 .  Kvalitetssäkring 
Väsentligt är att analysera hur kvalitetssäkringsaspekterna kan tillgodoses genom hela 
dataflödet Exempelvis bör feltester/rimlighetstester kunna utföras direkt vid 
registrering om datasamlare utnyttjas i fält. Dessutom bör det utredas i vilken 
omfattning kontrollverksamhet bör utföras, dvs . att efter ordinarie inventering i fält, 
och tolkning/mätning i flygbilder i ett stickprov av det ordinarie arbetet utföra 
kontrollinventering. Detta moment skall inte enbart ses som en kontroll av fält­
respektive bildtolkningsarbetet, utan även en metod med vars hjälp systematiska fel i 
insamlade data kan upptäckas för att på så vis kunna koncentrera utbildningsinsatser 
samt kalibrera resultat. En viktig fråga vad gäller kvalitetssäkring är hur permanenta 
provytor skall hanteras . Vid inventering på jordbruksmark bör tillstånd för beträdande 
av åkermark inhämtas från markägare. Därmed finns risk för bias då provytans position 
är avslöj ad och markägaren följaktligen kan behandla arealen annorlunda. Om 
permanenta ytor skall användas bör således provytornas positioner hemlighållas och 
problemet med tillstånd till beträdande av jordbruksmark lösas på godtagbart sätt. 
Tidsplan: Start 0 1 -0 l ,  delrapport O 1 -06, O 1 - 1 2, slutrapport till projektledningen 02-06 
Kostnad: År 0 1 :  A: 2 MM ( 1 00 kkr) , R+ T: 10 kkr 
År 02 : A: l MM (50 kkr) , R+ T: 1 0  kkr 
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l O. Kostnads- och precisionssamband för nyckelvariabler 
Som underlag för den slutgiltiga designutformningen av SLÖ bör en konsekvensanalys 
utföras avseende precision och kostnad för olika designalternativ. Efterfölj ande 
aktiviteter bör utföras under mycket klara förutsättningar. Detta skede i 
utvecklingsarbetet är mycket väsentlig då det här kommer att visa sig om SLÖ 
verkligen kan svara upp mot de förväntningar som ställs på projektet. Här bör dessutom 
dialogen med Naturvårdsverket föras löpande då delresultat presenteras . Om 
Naturvårdsverket vill omprioritera utformningen av SLÖ skall det ske i denna fas . 
Inom denna aktivitet bör nyckelvariabler inom samtliga naturtyper som SLÖ skall 
omfatta inbegripas i analyserna. Som underlag för analyserna bör fältdata kunna nyttj as 
från de inledande pilottester som beräknas utföras under år 2000 i olika naturtyper. 
Denna aktivitet bör således aktivt påverka utformningen av nämnda pilottest 
Samplingenheter; form, storlek, antal och stratifiering 
Liksom i den engelska motsvarigheten, CS2000, så kan SLÖ baseras på 
inventering/kartering av ett stickprov av kvadrater fördelade över landet. Nedan följer 
exempel på olika storlek på samplingenheter; 
Grunddata 
Sveriges areal (km? )=antal] xl km rutor 
Antal 2.5><2.5 km rutor 
Antal 5x5 km rutor 
JOO% 
ca. 459000 
76664 
19166 
0,1% 
459 
77  
19 
0,2% 
918 
153 
38 
Den årliga budgeten för SLÖ under full drift utan eventuella tillskott från andra 
program (se bilaga) , skulle enligt en mycket grov kalkyl troligen täcka kostnaden för 
två alternativ som ser framkomliga ut i fallet lxl km rutor: (i) ca. 450 rutor med ca. 1 5  
provytorfru ta, (ii) ca. 900 rutor med ca. 8 provytor/ruta (dvs .  samplingintensitet O, l% 
av rutor och 0,0 1 promille inom ruta, respektive 0,2% av rutor och 0,002 promille 
inom ruta) . Detta under förutsättning att 1 15 av inventeringen utförs varje  år. Med 
bidrag från andra program, dvs .  ytterligare 2 miljoner kronor/år kan 
samplingintensiteten följaktligen ökas . Exemplet utgår från kostnader för fältarbete 
enligt RT/SK. Tillkommer gör kostnader för satellitbilder, IRF-bilder, eventuell 
förhandstolkning i flygbilder, analyser av jord-/vegetations-/vattenprover, bearbetning 
och analys av övriga data, samt kostnader för redovisning och spridning av resultat .  
Vid val av storlek på samplingenheterna finns möjligheten att nyttj a olika storlekar 
beroende på metod, exempelvis mindre ruta för utlägg av markinventering, medan 
större rutor används för tolkning/analys av satellit- och/eller flygbilder. Erfarenheten i 
CS2000 var bl . a. att vissa spatiala analyser var problematiska att utföra med lxl km 
rutor pga. att få hela polygoner rymdes i rutan. Troligen är dessutom medelstorleken av 
polygoner mindre i UK än i Sverige, vilket skulle öka dessa svårigheter.  
En viktig erfarenhet från CS2000 är att strata måste vara stabila, dvs .  de får ej förändras 
över tiden. Detta måste även gälla för SLÖ om skattningar av förändringar skall kunna 
göras utan bias . stabila parametrar för stratumbildning kan vara grundläggande 
geografiska, geologiska och klimatiska parametrar. Antalet strata har även viss 
betydelse för kostnaden vid såväl förberedande arbete som redovisningstekniskt vid 
analys/redovisningsarbetet Dessutom bör antalet strata anpassas till antalet 
samplingenheter för att inte riskera att stratum saknar samplingenheter. En möjlig väg 
för SLÖ borde därför vara att nyttj a digitala höjddatabaser och digitaliserade jordarts 
och/eller bergartskartor för stratumbildning. Genom att klassa varje kilometerruta i 
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landet (eller annan rutstorlek) kan rutor inom varje strata samplas enligt vald 
samplingintensitet Andra möjliga stratifieringsvariabler kan vara pågående 
markanvändning och topografisk karta för att kunna styra mot jordbruksmark, tätort, 
våtmark och/eller kustzoner om så är önskvärt. Ett lämpligt riktvärde för antalet strata 
kan tas från CS2000 där relationen antalet samplingenheter/strata är 1 5 ,5 .  Ett 
minimivärde bör dock vara 2 samplingenheter per strata, detta för att möjliggöra 
beräkningar av skattningars precision. Om det totala antalet rutor fastställs till 500 
skulle detta ge maximalt 250 olika strata och minimum 32 om 1 5 ,5 samplingenheter 
per strata skall erhållas . En ytterligare möjlighet för SLÖ är dessutom att kunna utnyttja 
RT: s  befintliga nät av permanenta provytor. En stratifiering skulle då dessutom kunna 
styra utlägget av rutor genom att placera SLÖ-rutor över RT: s  etablerade trakter. En 
översiktlig kontroll av hur många rutor, 1 x l km resp. 5x5km, som innehåller 
permanenta provytor från RT framgår av tabellen nedan. 
Antal permanenta provytor från RT inom samplingenheter med olika storlek 
Rutstorlek Antal Antal rutor Andel Antal rutor Andel Antal rutor Andel 
SLÖ-rutor rutor med � l yta rutor med � 3 ytor rutor med � 8 ytor rutor 
l x l  km 459404 1 6 1 44 3 .5% 7086 1 .5 %  O 0% 
5x5 km 1 9 1 66 5 155 27% 5 155 27% 4092 2 1 %  
stratifiering av provytor inom samplingenhet 
Om en stratifiering av provytor, i fält eller i IRF-bilder, inom samplingenhet (ruta) är 
eftersträvansvärd, så kräver detta någon form av förhandsinformation om förhållandet 
inom rutan. Det strata inom vilken rutan faller kan visserligen ligga till grund för 
samplingintensiteten inom rutan, men om det unika förhållandet inom rutan skall ligga 
till grund för provyteutlägget måste förhandsinformation finnas tillgänglig innan 
provytorna kan läggas ut. Ett exempel för att åskådliggöra detta är då ädellövskog är av 
speciellt intresse att följa. Om OSU eller systematiskt utlägg nyttjas kan det slumpa sig 
så att inga provytor hamnar i ädellövsko g. Finns däremot förhandsinformation, t .ex. 
genom förhandstolkning i IRF-bilder, kan stratifiering utformas så att utlägg av 
provytor inom ädellövskog säkerställs .  Välj s OSU eller ett systematiskt utlägg av 
provytor behövs dock ingen förhandsinformation. En väg att gå kan dock vara att för en 
viss fraktion av provytor stratifiera utlägget, medan resterande antal provytor läggs ut 
systematiskt eller OSU. CS2000 nyttjar OSU-utläggning av 5 s .k.  X-provytor, främst 
för vegetationstäckning, inom rutan. Sammanfattningsvis bör samplingdesignen 
utformas så att en maximal precision erhålls, för de skattningar av nyckelkaraktär som 
SLÖ syftar till att generera, med hänsyn till den tilldelade budgeten. Resultaten från 
denna aktivitet skall utgöra beslutsunderlag för aktiviteten "Slutlig design för SLÖ " .  
Tidsplan: Start 00-0 1 ,  delrapport 00-06, 00- 12 ,  slutrapport till projektledningen 0 1 -06 
Kostnad: År 00: A: 3 MM ( 1 50 kkr) , R+ T:  20 kkr 
År 0 1 :  A: 2 MM ( 1 00 kkr) , R+ T:  20 kkr 
1 1 . Slutlig design för SLÖ, samt detaljutformning av fältarbete och IRF -kartering 
Inom denna aktivitet kommer den slutliga designen av SLÖ att utarbetas, vilket 
naturligt utgör en mycket tung del . Här används resultat utarbetade i aktiviteten 
kostnads/precisionssamband, såväl delresultat som slutgiltiga för att inte tappa tempo i 
processen. Vid utvecklandet av den slutgiltiga designen bör även mer detaljerade data 
från pilotstudien under 200 1 kunna användas . 
Denna aktivitet är således den första aktiviteten vad gäller konkret utformning av 
SLÖ : s  operationella fas . Här gäller det att få de teoretiska utgångspunkter som 
genererats tidigare att konkretiseras . Detaljer att fastställa vad avser den övergripande 
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designen utgörs av: 
* Storlek/form av samplingenheter 
* stratifiering av samplingenheter, vilket förutsätter att GIS-skikt med strata skapats 
* Antal samplingenheter 
* Utlägg av samplingenheter, dvs . fastställa koordinater, skapa GIS-skikt 
* Inventeringstillfälle för resp samplingenhet 
Inom samplingenheterna skall inventeringsarbete utföras för datafångst Datafångsten 
kan ske i fält såväl som i IRF-bilder. Inom denna del av förarbete inför SLÖ har redan 
utredningsprojekt initierats . Ett pilotprojekt avseende "Fj ällinventering"  utförs under 
1 999 av SLU, institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik. Vad gäller 
kartering i IRF-bilder bör metodik använd inom LiM/CAP: s kunna nyttjas i mycket 
stor omfattning. 
I CS2000 kan så många som 52 stycken ytor (se tabell i kapitel 3 .4) läggas ut inom en 
ruta, ytor av olika utformning och arbetsbelastning. Noteras bör dock att inga egentliga 
mätprocedurer, av exempelvis vegetationens höjd, markens lutning eller jorddjup, 
nyttj as inom CS2000 utan det är framförallt provtagning och bedömning/registrering av 
vegetationstäckning och artförekomst som utförs på ytorna. Nedan följer en 
sammanställning av komponenter som skall detaljutformas inom denna aktivitet. 
Utlägg av provytor (i fält och/eller i IRF-bilder) 
Ett mycket viktigt och stort fält att utreda är vilka typer av provytor som skall användas 
samt hur de skall läggas ut. Den väg som CS2000 valt torde vara av mycket stort 
intresse för SLÖ (se tabell i kapitel 3 .4). 
Som framgår av tabellen nyttj as en mängd olika provytor med specifika syften inom 
CS2000. SLÖ bör kunna använda sig av ett liknande system, men med en 
konfiguration anpassad efter våra specifika frågeställningar och behov. Värt att återigen 
nämna vid denna j ämförelse med CS2000 är att inga regelrätta mätningar utförs på 
provytorna. Dessutom saknas helt provytetyper specifikt inriktade på skog, kustzoner 
och fjäll .  
Linjeinventering 
Vid fältinventering såväl som vid tolkning/mätning i flygbilder, kan vissa objekt, 
främst av linjekaraktär såsom lågor, bäckar, renstigar, stenmurar, alleer o dyl . ,  vara av 
stort intresse. Att skatta antal , längd, och förändringar av sådana objekt med enbart 
provytor ger låg precision i skattningarna. Ett möj ligt sätt att förbättra precisionen är att 
utforma specifika linjeinventeringar som enbart syftar till datafångst för dessa typer av 
linj eobjekt De linjer som används kan läggas ut på olika sätt, systematiskt, startpunkt 
systematiskt och riktning slumpvis,  eller s .k. "guided transect sampling" .  
Provtagning 
Förutom ren fältinventering kan SLÖ utformas med moment av insamlande av substrat 
för analys i laboratorium. Detta torde främst bli aktuellt om samordning med andra 
program medför att SLÖ skall svara för datafångst av exempelvis vattenkvalite, pH etc . 
IRF-kartering 
Här bör erfarenheter från LiM och CAP utnyttj as tillsammans med de resultat som 
genereras inom det projekt angående nomenklatur och inventeringsmetodik som lagts 
ut till Stockholms Universitet. 
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Mätprocedurer, i fält och i flygbilder/satellitbilder 
När informationsbehov och definitioner fastställts bör metoder för datafångst av 
informationsbehovet utredas . Här finns en mängd etablerade inventeringsmetoder att 
utnyttj a, t .ex RT/SK, det pågående pilotprojektet för fjällinventering, mätprocedurer i 
flygbild som idag används i produktion, främst av större skogsbolag. Ä ven här bör 
erfarenheter från LiM/CAP utnyttjas tillsammans med de resultat som genereras inom 
det utredningsprojekt som lagts ut till Stockholms Universitet. 
Tidsplan: Start 00-06, delrapport 00- 1 2, 0 1 -06, 0 1 - 12 ,  slutrapport till projektledningen 
02-06 
Kostnad: År 00: A: 3 MM ( 1 50 kkr), R+ T: 10 kkr, U:  50 kkr 
År 0 1 :  A:  4 MM (200 kkr), R+ T :  1 0  kkr, U:  50 kkr 
År 02 : A:  3 MM ( 1 50 kkr) , R+ T :  1 0  kkr, U: 50 kkr 
Fas 3; Integration och pilotfas 
12 .  Administration och kostnader för SLÖ:s  operationella fas 
Inom denna aktivitet bör det utredas samt dras upp riktlinjer vad avser den 
administrativa uppbyggnaden av SLÖ under den operationella fasen. Här avses vilka 
personella resurser som krävs för det löpande arbetet, dvs .  planering av säsongens 
inventering/tolkning, rekrytering samt utbildning av personal inför ny säsong, 
administration/service av fältpersonal under säsong, dataadministration före/under/efter 
säsong, och slutligen arbetet med att bearbeta och presentera resultat. Parallellt med 
övriga aktiviteter bör kostnadsbilden för SLÖ: s  operationella fas löpande uppdateras , 
dvs .  bedömningar av kostnader som framkommer inom aktiviteter i fas l och 2, inte 
dessa aktiviteters egna kostnader, här avses kostnader from 2002 vad gäller 
administration, utrustning, flygbilder, bildtolkning, fältarbete, analyser, 
specialistkompetens mm. Då projektets främsta restriktion är budgeten är det av 
mycket stor vikt att under hela utvecklingsfasen ha kontroll på de förväntade slutliga 
löpande och fasta kostnaderna. Underlag för dessa analyser kan fortlöpande inhämtas 
från pågående inventeringsprogram som RT/SK, samt vad gäller IRF-bilder från LMV 
och andra leverantörer av såväl bilder som tolkningsarbete. 
Tidsplan: Start O 1 -04, delrapport O 1 - 1 2, slutrapport till projektledningen 02-06 
Kostnad: År 0 1 :  A: l MM (50 kkr) , R+ T: 10 kkr 
År 02 : A:  2 MM ( 1 00 kkr), R+ T :  1 0  kkr 
1 3 .  Heltäckande skattningar på basis av satellitdata 
Syftet med heltäckande skattningar är att producera data som kan användas vid 
operativ planering på såväl regional som lokal nivå. Detta är ej möj ligt med data från 
det planerade stickprovet om 500-700 ytor. Inom ramen för RT har en metod för 
heltäckande skattningar utarbetats . Metoden kommer att implementeras och vara klar 
för operativ användning i RT år 2003 . Detta utvecklingsarbetet bedrivs parallellt inom 
RESE och RT. De 500-700 ytor som planerats i SLÖ bedöms vara alltför få för att 
kunna producera heltäckande skattningar för hela landet. Det är därför viktigt att utreda 
möjligheten till samverkan mellan SLÖ och RT. För att RT: s  provytor skall vara 
användbara krävs eventuellt en förändring av de variabler som registreras . 
Tidsplan: Start 0 1 -06, delrapport 0 1 - 12 ,  slutrapport till projektledningen 02-06 
Kostnad: År 0 1 :  A: 2 MM ( 1 00 kkr) , R+ T: 10 kkr 
År 02:  A:  2 MM ( 1 00 kkr) , R+ T :  1 0  kkr 
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14 .  Pilotstudier 
Pilotstudier utförs under tre år. År 2000 genereras data, mätdata såväl som 
tidsstudiedata, primärt för att ge underlag för utredningen om kostnads- och 
precisionssamband i form av översiktliga beräkningsunderlag för de olika naturtyperna. 
Under år 200 l ändras fokuseringen till att generera mer detaljerade data för 
beräkningar samt detalj studier av inventeringsproblematik i olika naturtyper. År 2002 
genomförs en storskalig praktisk test av den tilltänkta helheten, dvs .  det integrerade 
SLÖ bestående av såväl fältarbete som IRF-kartering. Här bör samtliga ingående 
moment utföras i mindre skala för att på så vis identifiera metodmässiga såväl som 
logiska brister. Pilottesterna ger även möjlighet för utprovning av rent administrativa 
rutiner som hantering av insamlade data, feltester, lagring i databaser mm. Som resultat 
av pilottestet bör en grundlig revision av utarbetade instruktioner/manualer utföras som 
underlag för den slutliga utformningen. 
Tidsplan IRF: Start O 1 -0 l, delrapport O 1 -06, slutrapport till projektledningen O 1 - 1 2  
Kostnad IRF: A :  2 MM ( 1 00 kkr) , R+ T :  20 kkr, U :  5 0  kkr, 
Tidsplan Fält: Start 00-06, delrapport 00- 1 2, 0 1 -06, 0 1 - 1 2  slutrapport till 
projektledningen 02- 1 O 
Kostnad Fält: År 00: A: 6 MM (220 kkr) , R+ T:  1 80 kkr, U: 50 kkr 
År 0 1 :  A:  1 0  MM (370 kkr), R+ T: 300 kkr, U: 50 kkr 
År 02: A:  1 2  MM (440 kkr) , R+ T:  360 kkr, U: 300 kkr 
1 5 .  Slutlig manual för SLÖ 
I god tid innan fältpersonal/tolkningspersonal anställs eller hyrs in, bör en fullständig 
manual vara utarbetad. Manualen bör delas upp i två delar, en för IRF­
tolkning/mätning, och en för fältarbetet. Då IRF-delens operationella fas inleds under 
2002 bör denna del av manualen slutföras först. I god tid innan den storskaliga 
pilotstudien under 2002 bör en preliminär version vara klar. I respektive manualdel bör 
nomenklatur och definitioner ingå som supplement för att de två delarna slutligen kan 
utgöra ett helhetsdokument för SLÖ.  
Tidsplan IRF: Start O 1 -06, slutrapport till projektledningen 02-03 
Tidsplan Fält: Start 02-0 1 ,  delrapport 02-06, slutrapport till projektledningen 03-02. 
Kostnad: År 0 1 :  A: 3 MM ( 1 50 kkr), År 02 : A: 3 MM ( 1 50 kkr) , År 03 : A:  2 MM ( 1 00 
kkr) 
16 .  Analyser 
Då underlag finns bör även analysprocedurer pilottestas . Här avses att på basis av 
befintligt data, genererade inom pilottester, utveckla procedurer för fortlöpande skarpa 
analyser. Dessutom bör planering av ordinarie redovisningsformer initieras . På så vis 
kan det säkerställas att skattningsalgoritmer, såväl avseende tillståndsskattningar som 
precisionsskattningar, fungerar. S amtidigt förbereder denna aktivitet analyser på basis 
av ordinarie data och kan således förkorta tiden mellan det att datafångsten utförts till 
dess att resultat kan presenteras . 
Tidsplan: Start 02-06, delrapport 02- 1 2, slutrapport till projektledningen 03-06 
Kostnad: År 02: A: 2 MM ( 1 00 kkr) , R+ T:  10 kkr 
År 03 : A: 2 MM ( 1 00 kkr), R+ T: 1 0  kkr 
Fas 4; Operationell (as, IRF start 02-05, Fält start 03-05 
Föreliggande projektplan föreslår att den operationella fasen, vad gäller tolkning och 
kartering i IRF-bilder, inleds under år 2002 och bedömningen är att ca. 1 000 kkr kommer 
att krävas för bl .  a. flygfotografering, förtolkning och materialinköp. Detta medför att 
medel för den operationella fasen under år 2002 måste reserveras i totalbudgeten för SLÖ. 
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Trots att kostnadskalkylen för utvecklingsarbetet under år 2002 uppgår till 2000 kkr, 
kommer totalkostnaden för SLÖ under detta år således att uppgå till 3000 kkr. 
4.3 Aktiviteternas utsträckning i tiden 
F'IS r:yn�en il1f�rJl1ati,ol1? ·.·.·
. fi;IS �; p�sigJt fi\� �li) . . .  · . . . . . .  )Y ' '  
Fas ,J;.Iritegcitiori.och•piloifas 
Kvartal 
Vilka analyser? 
Samordning andra program 
Regional/lokal förtätning 
Samordning RT/SK/BM 
Detaljinformation 
Nomenklatur 
Datafångst fält 
Datafångst IRF 
!T 
K valiletssäkring 
Kostnad/precision 
Slutlig design 
Administration 
satellitskattningar 
Pilottest lRF 
Pilottest Fält 
Slutlig manual för SLÖ 
Analyser 
e Avrapportering till proj ektledningen 
'i! Delrapportering till projektledningen 
4.4 Kostnadskalkyl för aktiviteterna 
Kkr 2000 
2002 
2 
200 1 
4 
2002 
2003 
2 4 
!Operativ fas IRF+fält 
2003 
A R+T U A R+T U A R+T U A R+T U 
Fas l Vilka analyser 1 00 20 
S amordning med andra program 50 lO  
Regionalllokal förtätning 1 00 50 
Samordning av SLÖ med RT/SK/BM 50 1 0  5 0  lO  
Vilken detaljinformation skall erhållas från SLÖ 150 20 200 20 
Nomenklatur 50 lO  5 0  1 0  
Fas 2 Datafångst falt 50 lO  50 100 lO  5 0  
Datafångst IRF 100 20 20 150 20 50 
IT 150 lO  50 250 1 0  1 00 150 1 0  50 
Kvalitetssäkring 1 00 lO  5 0  lO  
Kostnads- och precisionssamband för nyckelvariabler 1 50 20 1 00 20 
Slutlig design för SLÖ samt detaljutformning 150 lO  5 0  200 lO  5 0  150 lO  5 0  
Fas 3 Administration och kostnader för SLÖs operationella fas 50 10 1 00 lO  
Heltäckande skattningar på basis av satellitdata 1 00 lO  1 00 lO  
Pilotstudier IRF 100 20 50 
Pilotstudier falt 220 1 80 50 370 300 50 440 360 300 
Slutlig manual 150 150 JOO 
Analyser 1 00 lO  1 00 lO 
Summa 1 320 370 220 1 970 460 450 1 050 400 400 1 00 o o 
Sununa 2000 1 9 1 0  
Summa 200 1 2880 
Summa 2002 1 850 
Summa 2003 1 00 
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Summa 
1 20 
60 
150 
1 20 
3 90 
1 20 
270 
360 
780 
170 
290 
680 
170 
220 
170 
2270 
400 
6740 
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Direktiv till försturlien 
Med anledning av förfrågan om SLU:s möjlighet att medverka i 
programutveckling för "Stickprovsvis landskapsövervakning" föreslås 
följ ande : 
Utveckling- av landskapsövervakning, förstudie 
l .  En förstudie genomförs för att ge underlag för det fortsatta 
utvecklingsarbetet, inkl. projektplan. studien föreslås omfatta 
följ ande : 
Kontakt med ansvariga för och genomgång av erfarenheter från 
LiM-projektet och av Naturvårdsverket finansierade regionala 
projekt for landskapsövervakning. 
Kontakt med och insamling av erfarenheter och synpunkter från 
relevanta delar av MISTRA:s RESE-projekt, MDC i Kiruna, 
N a turgeografiska institutionen vid Stockholms Universitet 
(Margareta Ihse) och Lantmäteriverket (Lennart Landemark) . 
Genomgång av Storbritanniens Countryside Survey (besök) och i 
möjligaste i möjligaste mån likartade verksamheter i Tyskland 
och övriga Nordiska länder. 
Naturvårdsverkets programförslag för programområde landskap 
(99-01-29) och sammanställning av aktiviteter for det fortsatta 
programarbetet (99-02-12) utgör utgångspunkt för förstudien. 
2. Förstudien genomförs av en arbetsgrupp vid SLU bestående Jonas 
Fridman och Ronny Löfstrand, Inst. f. skogslig resurshushållning 
och geomatik, samt Tommy Lennartsson (prel. ) ,  Inst . f. 
naturvårdsbiologi med Per Angelstam, Inst. f. naturvårdsbiologi, 
Urban Emanuelsson, CBM, Lars Lundin, Inst. f. skoglig marklära, 
Mats Nilsson och Göran Ståhl, Inst. f. skoglig resurshushållning 
och geomatik, samt Torgny Wiederholm, SLU Miljödata som 
styrgrupp . 
3 .  Resultat av arbetet redovisas till Naturvårdsverket 15 juni och 15  
september, vid det senare tillfället inkluderande e n  plan för det 
fortsatta programarbetet. 
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Fördelning av medel 
Tänkbar uppde ln ing av medel t i l l  nationel l  landskapsmiljöövervakning 1 999-201 1 
K kr 
År 1 999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201 O 201 i 
MDC-stöd 
Heltäckande satellitöverv. 
Sl utfasen CLD 
CLD-uppdaterin� 
Utvecklin�sarbete 
stickprovsvis 
3000 500 
4000 o 2000 
1 000 1 000 1 000 
1 000 1 000 1 000 1 000 
1 000 1 000 1 000 
,_!!!nrfskap�överva_����-""'�-�---�·-M--·���-�MM···-�·�-··-�-"-·�- �··�"-·-·--·· 
! Sista omd rev av LiM-områdena 2500 
Utveckl in�sarbete och pi lotfas 500 1 500 
Ful l  d rift 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 
Summa 
Fågelövervakning 
Totalt (budgetram) 
3000 1 500 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200 &.\t<!ll 
1 232 1 232 1 232 1 732 1 732 1 732 1 732 1 732 1 732 1 732 1 732 1 732 1 732 
Anm: Extra medel t i l lskjuts inom mi ljöövervakni ngsnämndens budget til l CLD 
1 999. Finansieringen av LiM är en delfinansier ing;  resterande del f inansieras 
utanför mi l jöövervakni n�snämndens bud�et. 
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Erfarenheter CS2000 
Bilder från studiebesöket finns på http://www.resgeom.slu . se/stax/pers/jfr/slo/bilder.htrnl 
ITE, Monks Wood (Dr Geoff Smith) 
l .  Geoff redogjorde för flödet i produktion/utveckling av LandCoverMap 2000 (LCM2000) . 
Det är fjärde inventeringen men bara andra kartan som produceras . 
2 .  Man använder sig av 'per polygon' analyser, exempel på attrobutdata är ägare, tidigare 
klassificeringstyp, geologi, jordart m.m. 
3 .  segmentering av pixlar, i ett första steg med en låg minsta area för segmenten som sen 
"förstoras" i ett "cleaning" steg. Detta gav ett bättre resultat än att sätta den högre 
arealgränsen initialt. 
4. Efter segmentering "återförande" av pixelvärden. 
5 .  Syftet med LCM ä r  att skatta ett tillstånd. Inga funderingar p å  hur förändringsstudier skall 
utföras i framtiden 
6 .  Det enda externa data som importeras i systemet är en höjdmodell 
7 .  Man ordnar eget "training-data" för ground truth. Med ledning av satellitbilder körde de 
runt i terränglådan och bedömde vilken cover-class en polygon hade, de använder alltså 
inte fältinventeringen i CS2000 för att kalibrera LCM2000. 
8 .  I LCM2000 uppnås 90% noggranhet vid klassning med avseende p å  Broadhabitats (BH) . 
9 .  Vid produktionen används ett objektsorienterat databassystem. 
10 .  Första kartjobbet var ett beställningsjobb på en LandCoverMap över ön Jersey. 
Fältbesök i Lockerbie med Rick Stuart, Dr David Howard, Ms Caroline Y 
l .  Ingen förhandsavfattning utifrån flygbilder innan fältbesöket 
2 .  Fokusering på förändring, kartering från 1 990 gäller o m  inga reella förändringar skett 
3 .  Olika delar av inventeringen utförs parallellt av de 2 personerna. Upp till fem olika 
temakartor produceras , vilka alltså kan delas upp mellan inventerarna. 
4 .  Upp till 52 olika ytor kan läggas ut i en kvadrat. Rektangulära ytor, 4 m2 till 196 m2. 
5 .  Liten fokusering p å  skog/träd. Trädarter registreras utan storleksangivelse, cannopy 
closure uppskattas i 25 % klasser. 
6 .  Död ved registreras ej . Inte heller hålträd, grad av solexponering på  stammen m.m. 
7. Vegetation på död ved, stenar mm registreras ej 
8 .  Ägarkontakter drar mycket tid, men extra upplysningar kan då fås ,  vilket naturligtvis kan 
leda till bi as ! Upp till två dagars arbete kan läggas på att identifiera ägare till polygonerna 
inom kvadraten. 
9 .  200 kärlväxter utgör basen i fältblanketten, ytterligare arter som påträffas antecknas också. 
10 .  25% klasser vid täckningsbedömning 
1 1 . Fotografering av alla ytor (hitta+förändring) 
1 2 .  Utgångspunkter markerade med metallbitar som sökes med metalldetektor. 
1 3 .  Tre j ordprover tags för analys av mikrofauna och näringsinnehålL 
Merlewood research station 
Metodik+allmänt (Colin B arr) 
l .  Val av metodik är mycket viktig d å  man vid kommande uppföljningar i stort kommer att 
vara hänvisade till de ursprungligen valda metoderna. 
2.  De tycker att tyskarna fokuserar för mycket på flygbilder utan korrektion mot ' ground 
truth ' .  
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3 .  Upprepade vikten av att ha "stabila strata" , dvs .  som ej förändras med tiden. CS2000 
använder sig av 32 strata baserade främst på jordart, höj d över havet etc. De 32 stratumen 
har identifierats med hj älp av multivariata metoder, främst PCA. 
4 .  CS startade 1 978  som en ren vegetationskartering. I stort sett hade fältarbetarna med sig 
en artlista samt uppdraget att "kartera allt de såg" . Inventeringen har nu gått över till att 
beskriva "land cover" och "land use" . Karteringen idag syftar främst till att identifiera 
förändringar sedan CS 1 990. Artlistan, samt aggregeringar till artgrupper, är dessutom 
indelad i två grupper; l :  Arter som säkert kan identifieras , 2: Arter/grupper som kan vara 
svåra att identifiera. 
5 .  Har gått ifrån användandet av Landscape pga problemen med definitioner, pratar istället 
om Environmental zones . 
6 .  Inventeringen 1 99011998 hade inga specifika frågor som skulle besvaras . D e  lider snarare 
av samma dilemma som RT/SK, dvs .  vi får analysera "debatten" och därefter se om vi kan 
besvara frågor som ställs .  När de fick höra talas om de 1 5  miljökvalitetsmålen blev de 
"avundsjuka" , och tyckte att det var en klar fördel att ha klara mål uppställda som ett 
monitoringsystem skall kunna följ a upp. 
7 .  Colin hade funderat mycket p å  om post-stratifiering skullle kunna vara en framkomlig väg 
för CS2000, och rådde oss att fundera på detta. CS2000 har dock inte valt detta 
angreppssätt. 
8 .  CS2000 har i många fall använt sig av definitioner formulerade av andra myndigheter än 
ITE. Detta är t.ex fallet med BH, variabler inom skogsmark (Forestry Commission) , etc . 
Colin betonade att det är viktigt med definitionerna, ty olika myndigheter betecknar 
samma företeelse med olika namn och mäter företeelserna på olika sätt ! 
9 .  Vid inventering/kartering delades arbetet upp p å  6 olika teman. Detta innebar att såväl vid 
själva karteringen som digitaliseringen så kunde arbetet koncentreras på ett "ämne" i 
taget. Dock fanns det vid detta förfarande risk för överlappning, gränser var inte "unika" 
utan områden kunde överlappa varandra. Unionen var då obestämd ! Motsvarande fast 
tvärtom kunde också inträffa (blanka områden utan någon tillhörighet) . 
l O. Säsongsanställd personal har fått omfattande träning för att kunna hålla hög standard på 
det utförda arbetet, av 6 månaders anställning har endast 3 månader utgjort produktivt 
arbete. Det har varit svårt att få fram kompetent personal som klarar inventering i vitt 
skilda vegetationstyper. Detta har lett till höga löner ( 1 5000 : -/mån -20-25% skatt samt 
1 5000 : - i skattefria traktamenten) för att erhålla kompetent personal . 
1 1 . CS2000 överväger starkt att gå över till ett rullande 5-årigt omdrev. 
1 2 .  CS2000 har fått stort genomslag, mycket publicitet och uppmärksammats av politikerna. 
1 3 .  Colin poängterade vikten av att inventera med hög upplösning för att vid 
resultatredovisning kunna aggregera till de klasser som kunden efterfrågar. 
14 .  Tester har utförts på erhållen precision för vald samplingsenhet och samplingsantaL Fick 
använda sig av icke-parametriska tester på grund av icke normalfördelat data. 
standardfelen var enormt stora, vilket gjorde att frågan vad som var en signifikant skillnad 
ständigt var aktuell . 
1 5 .  Viktigt att tolka och utvärdera resultaten. Vad säger de egentligen om förändringar, hur 
signifikanta är de, och är de relevanta? 
Vad skall inventeras? 
l .  Stabil klassificering som ej förändras med tiden, klara definitioner. Använder sig av 
vedertagna definitioner utarbetade vid respektive ansvarig myndighet/organisation. 
2 .  stratifieringen är mycket viktig. De använder sig av en stabil stratifiering som ej ändrar 
sig speciellt mycket över tiden, den baseras på geologi , jordart och altitud. Man vill se på 
förändringar inom strata, inte förändringar av strata. 
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3 .  Förväxla inte ' landcover' med ' land use ' . 
4. Colin menade att "partial replacement of plots" ,  dvs .  att inventeringsytorna byts ut mellan 
omdreven, ger svåra statistiska problem. Hans råd var att behålla samma ytor under alla 
år ! 
Digitalisering/GIS (Rick Stuart) 
l .  Att digitalisera de rutor från 1 990 där förändringar noteras är betydligt enklare än helt nya 
rutor. Den värsta rutan tog 6 dagar att digitalisera. Normalt ca. l dag. ARCinfo/ARCPlot 
används . ARCview enbart för demonstration o dyl . 
2 .  Det tog 1 ,5 år för 12  personer att digitalisera 500 kvadrater från 1 990. 
3 .  Från 6 olika fältlappar/kvadrat digitaliserades olika objekt som alla sparades i ett ' cover '  
för varje  kvadrat. 
Tekniska hj älpmedel och GIS-analyser (Morna Gillespie) 
l .  1 997 genomfördes en utvärdering av teknisk utrustning för fältanvändning. Man kom 
fram till att många tekniska hjälpmedel var alltför tunga och ej klarade fältmässig 
användning under längre tid, mycket pga ihållande regn. 
2 .  I dagsläget är det av teknisk utrustning enbart GPS-mottagare som används i fält, samt en 
metalldetektor för att hitta metallbleck som markerar provytorna. 
3 .  Försök med digital kartering i fält har utförts (FUJITSU penndator med integrerad GPS 
samt Laserkikare) , men hög kostnad tillsammans med dålig funktion vid otj änlig väderlek 
har gj ort att detta inte införts i CS 2000. 
4 .  Fältpersonalen 1 999 fick 2 träningsveckor inför den nuvarande CS 2000 inventeringen, 
samtliga hade inventerat hela 1 998 års säsong. 
5 .  GPS-data korrigeras i efterhand rnh a  referensdata som erhålls vid de sex olika stationerna. 
Där loggar man in GPS koordinater vid en punkt med kända koordinater. Mjukvara för 
korrigering är egenutvecklad men ännu ej fungerande. 
6 .  Exempel på analyser som utförs är core-area, mean path size, shape mm. Rapport är under 
utarbetande .  För dessa analyser används FragStat. 
7. Vissa analyser utförs i Oracle eller Access,  men även Arclnfo används direkt. 
8 .  Den valda kvadratstorleken l x l  km utgör ibland ett stort problem. Kan ej analysera 
storleken på många "hela" polygoner (åkrar, skogsbestånd) . 
Vegetationsdata samt analyser (Simon Smart och Martine van de Poll) 
l .  Provytorna som används för vegetationsinventering är helt OSU-utlagda, stratifierat på 
ITE-landklasser. Max 52 provytor kan idag (CS2000) hamna i en ruta ( l *  l km) . 
2 .  Före inventeringen indelas kvadraten i 5 delytor, en kvadratisk huvudprovyta (X plot) 
placeras i varje  delyta. Från de 2 huvudytor som ligger längst isär går man till den linj ära 
gräns som i rakt N, S ,  V eller Ö vädersträck ligger närmast och sätter där upp en 10* 1 m 
provyta. 
3 .  X-ytornas utläggning är inte stratifierad. X-ytorna är slumpvis utlagda, och övriga ytor 
förutom Y-ytorna är placerade mha X-ytorna. Exempelvis läggs en häck-yta ut vid den 
närmaste häcken i Syd, Nord, Öst eller västlig riktning från X-ytan . 
4 .  Det kan uppstå olika problem med systematisk provyteutläggning, ett kan vara att 
återfinna dem. Det krävs även fler ytor för att uppnå samma statistiska precision. 
5 .  Den utarbetade vegetationsklassificeringen har börjat användas av andra organ och har 
nästan blivit en nationell standard. 
6 .  Vegetationsdata har analyserats relativt sofistikerat med hj älp av diverse index och 
multivariata metoder. Studier om hur vegetationsklasser byter "klass" mellan 
inventeringarna 1 9 84 och 1 990 enligt ordination. 
30 
7 .  En annan indelning (CVS, Countryside Vegetation System) av arterna görs baserat p å  
deras ekologi t .  ex. näringskrav och störningskänslighet CVS består av l 00 olika 
artklasser som aggregeras till 8 större vegetationsklasser, dessa analyseras klassvis med 
avseende på förändringar i förekomst och utbredning. 
8 .  Klassernas arter inventeras som förekommandelicke förekommande, inte genom % 
täckning. De får en poäng enligt Ellenberg-skalan. 
o 
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Näringskrav 
9 .  De  använder sig av indikatorer på  biologisk mångfald, kvalitet och orsaker till 
förändringar. 
Databashantering (John Watkins) 
l .  Väldigt vikigt med bra meta-databas .  Hur hänger datat ihop ; när, var, hur och av vem är 
det insamlat; vilka är tillåtna värden, vem har äganderätt, tillträde osv. Mycket stor vikt 
har lagts på att skapa en fullödig metadatabas .  
2 .  CS använder s ig  av en relationsdatabas och har inte funderat på objektsorienterade 
databaser. Objektorienterad resp relationsdatabas bör utvärderas . 
3 .  Använder sig av vad man kallar CIDS=Countryside Integrated Database System. 
4.  Data finns i flera olika fysiska format, dels har man fältlapparna (dessutom mikrofilmade) , 
dels har man data i oracle databas ,  dessutom har man data i GIS program. 
5 .  Datainmatningen (stansning av fältblanketter) är utkontrakterad pga den väldiga mängden 
information. 
6 .  CIS Catalogue, mycket administrativt arbete i handhavandet av data och resultat .  
7 .  Vid utsökning av ytor enl vissa specifikationer talar systemet om då  data ej registrarats 
visst år/koder är olika mellan år. 
8 .  Det finns kvadrater i parker och reservat men inte i tätorter. 
9 .  Fri textfält registreras på data av egna botaniker då  förståelse om sammanhanget är av stor 
vikt. 
10 .  Det finns tre nivåer på resultat :  WWW (enbart surnariska sammanställningar), 
"Landclasslevel " samt databasnivå med individuell access, främst för interna medarbetare, 
men även externa forskare. 
1 1 . Datat används av myndigheter och organisationer som referens eller underlag för sina 
egna data. Väldigt viktigt att först ge bakgrund och metodik för datainsamlingen, ange hur 
datat kan användas . Stor risk för felaktigt användande med slutsatser som ej kan dras 
utifrån datat. 
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1 2 .  John menade att inventeraren måste ha möjlighet att lägga in egna koder, exv i de fall när 
en gröda inte finns med i instruktionens kodlista, men inventerarna bör förstås inte 
uppmuntras att hela tiden uppfinna nya koder ! 
Countryside Information System och Policy (Gavin Stark) 
l .  CIS är ett resultatredovisningssystem i kartform. Mha CS 1 990 har medel värden för olika 
variabler beräknats för de 32 stratumen. Presentationssystemet består av en Englandskarta 
med l *  l km pixlar.  Varje  pixel är bestämd till ett stratum. Väljer man exempelvis andelen 
plöjd  jordbruksmark genererar CIS en gradient av andelar presenterade med en färg. Varje  
pixel inom ett strata får då  denna färg (exempel nedan) . CIS kan köpas av externa 
användare för en relativt billig penning. Vi kan säkert få ett bra pris om vi tror att det kan 
vara till någon nytta. 
2. Vad gäller policyfrågor så kan väl ett exempel på CS2000 policy vara att de vill ta del i 
miljödebatten på att aktivt sätt. Bl .  a. så har modellering av veteproduktiviteten visat på en 
minskning i de mest produktiva områdena medan mindre produktiva områden ökat sin 
produktivitet. Detta har myndigheterna tagit mycket allvarligt på. Ett annat exempel är 
den minskning av häckar som kunnat verifieras mha CS 1 900 data. 
Modellering (David Howard) 
l .  Man gör modeller utifrån fattade beslut, inte baserat på verkligheten vilken man inte vet 
något om. Måste tänka på modellens begränsningar. 
2 .  Modellerna baseras på olika skikt i ett GIS som påverkar beslutsprocessen, t .ex. ägare, 
jordart, nuvarande vegetationstyp, markanvändning m.m. 
3 .  Skapar sannolikhetskartor baserat p å  vetskap om ' landclass '  i varje kvadrat, andel av tex 
vete per kvadrat i satellitdata resp ' fieldtruth' .  
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Prioritering av övervakningsbehov 
Ola Inghe Naturvårdsverket 1 998-05- 1 1  
Övervakningsbehov av olika prioritet att beakta vid utformningen av delprogrammet 
stickprovsvis landskapsövervakning (SLÖ) inom den nationella miljöövervakningen 
Prioriteten indelas i tre nivåer: 
• Hög prioritet. Bör - i avvägning mot andra behov på samma prioritetsnivå - vara 
bestämmande för utformningen av delprogrammet 
• Medelhög prioritet. Viktiga variabler, men inte bestämmande, annat än om behoven kan 
fyllas med bara små kompromisser mot behoven med hög prioritet. 
• Låg prioritet. Bra om det kommer med på köpet, men inte styrande för programmets 
utformning. 
Prioriteten är relaterad till det aktuella delprogrammet, vilket innebär att låg prioritet inte 
nödvändigtvis behöver innebära att frågan är av låg vikt ut miljösynpunkt - det kan också bero 
på att informationsförsörjningen är löst/bör kunna lösas på annat sätt (t .ex. via andra 
delprogram) . 
Först klarar vi dock av en generell prioritering (som sedan inte ingår i prioriteringen av de 
olika behoven) : 
Övervakningsbehov Prioritetsnivå - Kommentar 
Underlag för Corine Landcover och Medelhög prioritet - Det är troligen en 
Svenska Landtäckedata, och dess efter- fruktbar vision att såväl fältobserva-
följ are/komplement beträffande heltäck- tionerna som IRF-karteringen kan stödj a  
ande satellitövervakning.  ( I  form av övervakning via satellit, och de behov 
fältkalibrering, och möjlighet att extra- den fyller, genom att fungera som kali-
polera sådant som mäts inom stick- breringsdata (ground truth) .  Men ut-
provsrutorna till heltäckande "teamatis- gångspunkten är att SLÖ kan fullt ut 
ka estimat" (typ pixelkarta över blåbärs- motivera sin exsistens även om t.ex. 
förekomst) . Corine landtäckedataprojektet skulle 
krascha pga. otillräcklig finansiering, 
eller om satellitövervakningen inte har 
någon större nytta av landskapsstick-
provet för att förbättra sin kvalitet. 
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Fjällen 
Inklusive det anknytande delprogrammet Stickprovsvis vegetationsövervakning (750 000 
kr/år) i programområde Fj äll ,  som kan förstärka fältarbetsinsatsen. 
En bra utgångspunkt är listan på innehåll i en fjällinventering på s 5f i Ståhl/ 
Wahlheim/Löfgrens Fjällinventering - en utredning av innehåll och design (Arbetsrapport 50 
1 999, SLU, Inst f skoglig resurshushållning och geomatik) . Nedan utgår j ag från den listan 
(om ej annat sägs) , men förkortar beskrivningarna. 
Övervakningsbehov 
Deskriptiv statistik över fj ällområdet: 
arealer sjö ,  våtmark, fjällhed av olika 
typer, fjällskogsbestånd mm 
Uppgifter om totala renbetesförråd av 
olika växtslag;  arealer, biomassa, om 
möjligt kvalitet. 
Uppgifter om var det finns lämpliga 
sammanhängande områden där renarna 
har ett gott och ostört bete under olika 
årstider 
Utveckling av biotoper och strukturer 
skapade av traditionell renskötsel ( s .k. 
lappvallar etc . ) .  (RAÄ-önskemål. )  
Renbetningens omfattning, samt 
slitageskador av ren. 
Uppgifter om markslitage till följd av 
mänsklig påverkan, t .ex. spår efter 
terrängkörning och slitage efter leder. 
Fysisk exploatering :  vägar, diken, lin­
banor, ledningsstolpar, täkter, vindkraft­
verk, renstängsel, stugor, kåtor mm (ej i 
SLU-rapportens lista) . 
Prioritetsnivå - Kommentar 
Låg prioritet - Mycket av detta bör 
med tillfredsställande upplösning kunna 
tas fram från LMV -databaser (baserade 
på s/v flygbildstolkning) , inklusive 
Svenska Landtäckedata. 
Medelhög prioritet - Troligen av hög 
relevans för en såväl ekonomiskt lönsam som 
ekologiskt hållbar rennäring, men det förra är 
Jordbruksverkets ekonomiska ansvar, och be-
träffande såväl det förra som det senare (där 
milj öövervakningen har åtminstone ett delat 
ekonomiskt ansvar) anser Jordbruksverket att 
kunskapsläget ännu inte ger ett bra underlag för 
att bedöma hur en renbetesinventerings bör vara 
utformad. Denna bedömning bör respekteras, 
varför slutsatser baserade på dagens 
kunskapsläge bara i obetydlig mån bör styra 
programmets design. 
Låg prioritet - Se ovanstående punkt. 
Därtill är inte stickprovsmetodiken 
lämplig för att finna sammanhängande 
områden. 
Måttlig prioritet - Viktig fråga, men 
troligen relativt för lågfrekventa objekt, 
och således svårt att få med i stickprov. 
Hög prioritet - Det är viktigt att korrekt 
beskriva tamrenens miljöpåverkan även 
i frånvaro av färdiga system för en håll-
bar rennäring. 
Hög prioritet - Gäller såväl slitage 
orsakat av renskötselns fordon, som 
olika former av slitage kopplat till 
rörligt frilufts ii v.  
Medelhög prioritet · Merparten av detta är 
nog i fjällen oftast så lågfrekvent att det blir 
dåligt representerat i en stickprovsvis över­
vakning, så den grundläggande kvantitativa 
informationen om förekomst och trender får nog 
hämtas från andra håll (satellitövervakning, 
LMV-information) , även om de givetvis skall 
karteras noga inom rutorna. Men effekter av 
dessa ingrepp på olika aspekter av milj ökvalitet 
- extra trampskador längs ett renstängsel, ero­
sion och avvikande vegetation i vägrenar, grov 
nedskräpning intill kåtor och stugor, bör om 
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möjligt fångas in 
Vegetationens sammansättning fri- Hög prioritet - Fr a finskaligare för-
kopplat från renbetesfrågan, påverkat av ändringar och uppdelat på flera vegeta-
klimat, luftföroreningar, bete av andra tianstyper än dem som kan ses med 
djur än ren mm. satellitfjärranalys . Därtill abundans- och 
vitalitetförändringar mellan viktiga arter 
inom fj ällens växtsamhällen. 
Uppgifter om fj ällbjörkskog och Hög prioritet - Utifrån bl .a .  klimat-
fj ällbarrskog förändrings- och biologisk mångfalds-
perspektiv . Även angeläget att följa en 
för fjällen viktig ekosystemprocess som 
massangreppen av mätare på fj äll-
björken. 
Registrering av död ved och arter på Hög prioritet - Atminstone i fj ällbarr-
detta substrat skogen, där det ju bidrar till referens-
funktion till övriga (brukade) skogen. 
Spillningsinventering - lämmel, ren, älg, Medelhög prioritet - Kan knappast 
(ripa?) ersätta inventeringar av sj älva djuren, 
men ge intressant tilläggskunskap . 
Markrelaterade variabler: markkemi, Hög prioritet - Detta trots att markkemisk 
j ordmån, textur etc. fj ällövervakning i nya programmet för PO Fj äll 
inte prioriteras inom nuvarande ekonomiska 
ramar. Men det bör finnas hög beredskap att 
starta upp om ramarna utökas eller prioritering-
arna ändras . Och åtminstone en enklare j ord-
måns- och j ordartsbeskrivning o dyl bör ingå i 
vilket fall. Inklusive beskrivning av hydrolo-
givaribler typ översilning, permafrost, soli-
fluktion mm. 
Provtagning av vegetation för analyser Medelhög prioritet - Och detta i så fall 
av innehåll av mineralnäringshalter, m a p mineralnäringsämnen och annat som är 
tungmetaller, cesium, etc kopplat till renbete och annat bete. Växtdelar är 
lågt prioriterade matriser för övervakning av 
milj ögifter, annat än i egenskap av passiva prov-
tagare för deposition, t.ex. mossa, vaxskiktet på 
granbarr mm. 
Arealer snö- och istäckt mark (vid visst Låg prioritet - Aktuella arealer med snö-
referensdatum) täckt mark bör nog karteras från IR och i fält, 
som en stödvariabel för tolkningar av vegetation 
(fenologiaspekten t ex) och andra data i 
snölegegradientmiljö .  Men att designa 
övervakningen för att på ett bra sätt fånga in 
mellanårsvariationer och trender i snöföre-
komsten i fjällen är inte prioriterat, och är i 
vilket fall svårt att se hur det bra skulle gå till 
med delprogrammets grundkoncept Inte går det 
att kräva !R-flygbilder från visst referensdatum, 
eller att utföra allt fältarbete koncentrerat all-
deles intill detta datum. Tekniskt är detta troli-
gen - vad gäller extensiv övervakning - något 
för radarsatelliter eller lågupplösande satelliter, 
ansvarsmässigt är detta SMHI : s  bord. 
skogslandskapet 
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Här antas ej en intimare samordning med RT, i den meningen att RT: s program skulle 
anpassas i viktiga avseenden efter landskapsstickprovet, vilket i sin tur skulle skapa 
möjligheter för motsvarande samordning med miljöövervakningens planerade delprogram 
miljöövervakning på Riksskogstaxeringens permanenta trakter. (Jag tror att en sådan sam­
ordning vore fruktbar för båda parter, men bollen ligger hos RT. )  Följ aktligen görs 
behovsanalysen utifrån att RT-systemet för sig täcker in en hel del övervakningsbehov. 
Detta innebär således ett rätt begränsat fältprograrn, finansierat helt inom stickprovsvis 
landskapsövervaknings egna ramar. 
Övervakningsbehov Prioritetsnivå - Kommentar 
slitageskador av ren (inom Medelhög prioritet - För övervakning av 
renskötselområdet) . renlavens täckningsgrad i skogslandet räcker 
troligen en kombination av heltäckande satellit-
övervakning och övervakning via RT-systemet 
rätt långt. Men om IRF-bildens medelhöga upp-
lösning och yttäckning kan bidra, så bör 
möjligheten utnyttjas. 
Uppgifter om markslitage till följd av Hög prioritet - Gäller såväl slitage 
mänsklig påverkan, t .ex. spår efter orsakat av renskötselns fordon (inom 
terrängkörning och slitage efter humant renskötselområdet) , som olika former av 
tramp. slitage kopplat till rörligt friluftsliv . 
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skogsbilvägsnätets utveckling och Hög prioritet - skogsbilvägarna utövar en 
miljöpåverkan betydande milj öpåverkan, speciellt de som är 
öppna för allmän trafik. Övervakades tidigare 
(när skogsvägsbidrag gavs) av SVO med ett 
stickprov påminnande om det nu aktuella (rutor 
på 100- 1500 ha, samförlagda med tillfälliga RT-
trakter) , varför det finns jämförelsematerial 
bakåt ( 1 970, 1 980, 1990) . 
skogsbrukets påverkan på fr a sump- Hög prioritet - Viktigt fråga. Kom-
skogar genom markavvattning (nya pletterar uppföljning av ärendehand-
diken, åtgärder för att rensa eller för- läggning hos Lst och inom SVO, kan ge 
djupa gamla diken) kvalitet på företagen dikning, samt följ a 
hur äldre diken förfaller. 
Skogsbrukets , och annan markanvänd- Hög prioritet - Hyggesstorlek och 
ning och exploaterings, påverkan på -form, avstånd mellan och lokal frek-
skogslandskapsmosaiken (biotop- vens av bestånd med olika kvaliteter, 
fragmentering m.m.) ,  samt allmän spridningskorridorer och -barriärer för 
beskrivning av denna. olika typer av organismer. Här kan SLÖ 
(ensamt, men ännu mera i koppling till 
heltäckande satellitövervakning) bidra 
med viktig information som inte kan 
fångas in på annat sätt. 
skogsbrukets påverkan på beståndsnivå, Medelhög prioritet - Här är RT och SVO: s  
fr a i samband med slutavverkningar, Polytaxinventering andra tunga informations-
röjning och gallring.  Samt allmän källor. Inte desto mindre torde SLÖ kunna bidra 
bestånds- och biotopbeskrivning. med kvantitativt exakt och spatialt explicit information om bl a: 
- olika skogsbiotoper (sumpskogar, lövskogar 
av olika slag, naturskogsartade bestånd) 
- trädslagsfördelning inom bestånd/biotoper 
- skador och slitage (djupa hjulspår etc) av 
skogsmaskiner 
- viss markberedning 
-milj ö- och naturvårdshänsyn: kvarlämnade träd 
och småbiotoper, kantzoner till vatten och 
våtmarker etc . 
- även estetiskt motiverade hänsynsåtgärder 
- återväxt (t.ex. vilken art i vilket hydro-
topografiskt läge) 
skogsskador Medelhög prioritet - Använd teknik i 
regionala inventeringar har byggt på 
tolkning av IRF-bilder tagna med 
helikopter (l : 2000) . Det är inte troligt 
att så hög upplösning kan försvaras i 
SLÖ, men kan något vettigt göras med 
lägre upplösning så bör det göras . 
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Våtmarkerna 
Inklusive - om möjligt; detta måste undersökas bl. a. med avseende på "träffbild" av relevanta 
våtmarksobjekt inom olika stratifieringar för utlägg av landskapsstickprovet 
Delprogram Linjära element med markavvattningseffekt på våtmarker. Gäller detektion av 
nya diken etc. "Mätning avses ske i samma fasta provområden som beslutas inom 
programområde 'Landskap' " ,  men föreslagen metod är högupplösande satellitteknik, 
kompletterat med arkivstuider hos länsstyrelserna. Kan ju ses som en möjlighet att 
åtminstone för rutor med lämpliga våtmarksobjekt få stöd till en temporal förtätning av 
IRF-övervakningen med hj älp av högupplösande satellitdata. (Detta program är t v inte 
kostnadsbestämt, eftersom finansiering skall ske utanför det egentliga miljöövervak­
ningsprogrammet, för medel specifikt avsedda att följa upp påverkan och åtgärder. )  
Delprogram Våtmarkernasfunktion och tillstånd, undersökningstypen Vegeta­
tionsuppföljning i fasta provytor (400 kkr/år) . "Stickprov i naturgeografiska regioner. Om 
möjligt skall landskapsövervakningens fasta provytor och VMI: s  delobjekt utnyttj as . "  
Delprogrammet Myllrande våtmarker, undersökningstypen Ekosystemkvalite i skogs­
/myrmosaiker (300 kkr/år) . "Stickprov i naturgeografiska regioner. Om möjligt skall 
landskapsövervakningens fasta provytor och VMI: s delobjekt utnyttjas . "  Om variabler 
sägs : "Abiotiska faktorer, skogshistorik, dokumentation av hänsyn vid 
skogsbruksåtgärder, förekomst av död ved, blomflugor, indikator för hydrologisk 
påverkan. " 
Därtill bör följ ande program beaktas : 
Delprogram Våtmarkernas funktion och tillstånd, undersökningstypen Uppdatering av 
VM! medjjärranalys (600 kkr/år) . I en första omgång, som kanske kommer ta uppemot l O  
år, planeras ett heltäckande länsvis omdrev baserat p å  svartvita flygbilder, av olika sorters 
påverkan (hydrologisk, slitage, exploatering i och kring objektet) på VMI-våtmarkerna 
(dvs.  våtmarker nedom fj ällen större än 1 0-50 ha, beroende på län) . Först därefter 
övervägs stickprov, och SLÖ bör då har en beredskap att kunna bidra, vilket t .ex. kräver 
kompatibilitet i hur ovannämnda påverkanskategorier karteras och klassificeras . 
Speciella (för de kategorierna säregna) uppföljningsbehov för limnogena våtmarker och 
stränder tas upp under sötvatten och kust och hav. Uppföljning av nyanläggning av våtmarker 
tas upp under jordbruksmark. 
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Övervakningsbehov Prioritetsnivå - Kommentar 
Uppgifter om markslitage till följd av Hög prioritet - Gäller såväl slitage orsakat 
mänsklig påverkan, t .ex. spår efter av renskötselns fordon (inom renskötselom-
terrängkörning och slitage efter humant rådet) , som olika former av slitage kopplat till 
tramp. rörligt friluftsliv. Speciell viktigt att göra en övervakningsinsats för våtmarker i fj ällområdets 
skogsland, där körskadorna är mera omfattande 
än på kalfj ället, men dit VMI i allmänhet inte 
nådde. 
Påverkan genom och effekter av fysisk Medelhög prioritet - Det heltäckande om-
exploatering på och i närområdet till drevet av VMI tar t v hand om stordelen av detta 
våtmarker. behov beträffande påverkanssidan, men 
karteringsnomenklatur bör jämkas . För effekter 
på t.ex. vegetation kan SLÖ ge ett mera direkt 
bidrag. 
Dikning och annan hydrologisk Hög prioritet - Den största enskilda påver-
påverkan, och effekter av denna. kansfaktorn på våtmarkerna. Observera att 
ingrepp (t.ex. dämmen) i till- och frånrinnande 
vattendrag är av betydelse; detta ingår inte i 
VMI-metodiken, annat än när tillståndet i sj älva 
våtmarken indikerar detta. Här kanske SLÖ kan 
bidra med bättre information, dock är j u  det 
boroende på hur nära de relevanta ingreppen 
liggen våtmarken . .  I övrigt såväl när de gäller 
beskrivning av påverkan som i uppföljning av 
effekterna på bl.a. vegetationen. 
Tillstånd för spår av historisk markan- Låg prioritet - Normalt sett innebär 
vändning (hölador efter myrslåtter, nutida markanvändning av våtmarker 
gamla täkter etc) inget som påverkat tillståndet för dessa: 
de förfaller s a s i naturlig takt. (För 
större ingrepp typ nya torvtäkter 
kommer väl effekter in i MKB) .  
Markanvändning i våtmarkernas orne- Hög prioritet - Gäller såväl skogs- som 
delbara omgivning och effekter av j ordbruk. 
denna på våtmarken. 
Effekter av luftdeposition och klimat Medelhög prioritet - Detta är viktiga 
frågor, men också så svåra att följ a upp (fr a att 
hålla tillräckligt kontroll på lokal hydrologisk 
påverkan, ändrat viltbete etc, för att detektera 
dessa vittomfattande men subtila förändringar 
över "bruset" ) att de inte kan få styra inrikt-
ningen för mycket. 
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Jordbrukslandskapet 
Inkluderande delprogram Övervakning av biologisk mångfald (750 kkr/år) inom 
programområde Jordbruksmark, som är tänkt att bestå av fördjupad fältövervak­
ning/dokumentation inom jordbruksmarksdelen av landskapsrutorna. 
Övervakningsbehov Prioritetsnivå - Kommentar 
Påverkan, tillstånd, och åtgärder som Hög prioritet - frågor där SLÖ torde kunna 
påverkar kväve- ,fosfor- och bekämp- bidra med information som andra system ger 
ningsmedelsläckage från jordbruksmark dåligt med information om är: 
till nedströms liggande ekosystem, fr a - förekomst, bredd, läge och kvalitet hos olika oavsiktliga eller anlagda skyddszoner mellan 
vattenekosystem. åker/kulturbetesmark och vattendrag. 
- Genom relativt enkla fältkontroller borde även 
förekomst av besprutningsfri zon inne på åker 
kunna noteras . 
- Status hos öppna diken. 
- kvalitet hos anlagda våtmarker m a p 
retentionskapacitet. 
Viktigt att koppla till milj östödsdata (informa-
tion på odlingsblocksnivå) . 
Ägo- och markslag (åker, Medelhög prioritet - Det stora dataflödet 
naturbetesmark, äng, kultiverad får SJV/SCB antas ansvara för, men SLÖ kan 
betesmark) kanske bidra med en oberoende, mera objektiv 
och därmed kalibrerande information. (I vilket 
fall krävs kartering av markanvändning/ ägoslag 
som utgångspunkt för utlägg av fältytor med 
syfte att t.ex. följa upp närmast följande 
övervakningsbehov.  Observera att detta är ett 
område där satellitövervakning ofta kommer till 
korta, speciellt den som i likhet med Corine 
Landtäckedata bygger på sommarscener. 
Fragmentering och konnektivitet (och Hög prioritet - Fr a genom koppling till 
andra faktorer kopplade till landskaps- heltäckande satellitövervakning bör 
struktur) mellan biotoper av värde för SLÖ kunna ge mycken värdefull infor-
olika komponenter av biologisk mång- mation. 
fal d. 
Förekomst och status (kvalitet m a p Hög prioritet - Detta är mycket miljö-
hävd mm) av olika värdefulla små- relevant. Vissa delar av förekomsten 
biotoper och landskapselement i jord- fångas upp genom uppföljning av EU-
brukslandskapet diken, murar, småväg- miljöstödet, men inte allt (inte alla mar-
renar, åkerholmar, solitärträd, j ätteträd i ker, inte alla typer av småbiotoper och 
hagmarker, hamlade träd, alleer, död element)och knappast status på en kvali-
ved, småvatten m.m. tetssäkrat sätt. 
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Hävdstatus hos värdefulla ängs- och Hög prioritet - Bl .a. att kolla att tillräckligt 
hagmarker (bl. a. sådana utpekade i många objekt fångas in i rutorna; kan bli aktuellt 
Ängs- och hagmarksinventeringen) att speciellt förtäta i t.ex. skogs- och 
mellanbygder. - Även förekomst och skick av 
byggnader av olika slag är ofta av intresse, t.ex. 
äldre lador etc . 
Förbuskning och beskogning efter ned- Hög prioritet - Sj älva övergivandet av 
lagda jordbruk (eller delar av dem) , dvs .  jordbruksmark går nog att få fram via 
även om det inte är värdefulla ängs- och andra källor (SCB/SJV) , men igenväx-
hagmarker eller småbiotoper. ningsförloppet och dess hastighet är av 
intresse att följa. 
Växt- och djursamhällens struktur och Hög prioritet - Fr a arter gynnade av 
artinnehåll det traditionella jordbrukslandskapets 
hävdformer, men även bl.a.  indikatorer 
på pH, gödsling etc . 
Rödlistade arter i odlingslandskapet Medelhög prioritet - Gäller fr a hän-
synskrävande arter, vilka f ö ofta över-
lappar med föregående kategori ; sår-
bara, sällsynta och akut hotade arter har 
låg prioritet: de måste ändå i huvudsak 
följas upp genom mera riktade insatser. 
Förekomst, och status m a p biologisk Hög prioritet - Det är främst vegetation 
mångfald av naturliga och anlagda våt- och förutsättningar för biologisk mång-
marker och småvatten inom jordbruks- fald (t.ex. lämplig hävd av betade våt-
landskapet. marker) som SLÖ kan bidra med. 
Sötvatten 
Här saknas matchande satsningar inom programområde Sötvatten. Utanför det (men 
åtminstone delvis inom miljöövervakningsanslaget) pågår förberedelser för att göra en 
biotopinventering för sjöar och vattendrag (ett senast i Miljöpropositionen upprepat 
regeringsuppdrag, dock utan extra finansiering) . Metodiken torde kopplas till en 
vidareutveckling av System aqua, och torde när det gäller flygbildstolkning komma att ligga 
nära vad Lars Granath beskriver i Bildtolkning av sjöar och vattendrag. En handledning 
( 1 997, NV rapport 4806) . Så ansträngningar att harmonisera nomenklatur etc. bör göras , så att 
SLÖ i framtiden kan fungera som en stickprovsvis uppföljning av en del av de värden som 
biotopinventeringen karterar. 
Övervakningsbehov Prioritetsnivå - Kommentar 
Påverkan, tillstånd, och åtgärder som Hög prioritet - En fråga där SLÖ torde 
påverkar kväve- ,fosfor- och bekämp- kunna bidra med information som andra 
ningsmedelsläckage till och -retention i system ger dåligt med information om 
sjöar och vattendrag. (OB S ! Åtgärder är: kvalitet m a p retention hos limno-
som påverkar läckaget till sjöar och gena våtmarker, dammar m.m. (natur-
vattendrag även behandlat under Skogs- liga och anlagda) längs vattendragen . 
landskapet och Jordbrukslandskapet (Baserat på standardinformation om hur 
ovan.) olika biotoper fungerar i detta avseende, 
plus ev bestämning i fält av jordart 
4 1  
o dyl . Jfr Våtmarker som kvävefällor. 
NV Rapport 4 176, 1 993 . )  
Biotopkvaliteter hos sjöstränder och Medelhög prioritet - Värdekärnor som 
vattendrag identifieras i den kommande biotopinven-
teringen torde behöva följ as upp genom speci-
ella program. Men mera vardagliga biotopkvali-
teter torde SLÖ kunna följ a upp, t.ex. eutrofi-
eringsrelaterad utbredning av vassar och flyt-
bladsvegetation. - I princip är hela gradienten 
från grunda bottnar och vattenstrand över land-
strand, eventuella limnogena våtmarker och 
upptill en omgivande zon av ej limnogent påver-
kad vegetation av intresse. 
Hydrologisk påverkan (uträtning av Låg prioritet - SLÖ bedöms totalt sett ha 
strömfåror, dammar, hårdgärning av begränsad potential här. Visserligen kan flyg-
stränder etc. )  bildstolkning (och naturligtvis fältkontroller) 
registrera dämmen som inte vattendragsregistret 
fångat upp (Granath, a .a .) ,  men stickprovsmeto-
diken är knappast lämplig för att fånga upp 
denna typ av lågfrekventa objekt. Arbeten för att 
hårdgöra stränder torde bättre kunna fångas upp 
länsstyrelsernas ärendehantering.  Men kanske 
roll för att upptäcka "rensning" i små vattendrag 
(snäppet större än diken) i skogs-och j ord-
brukslandskapet? 
Strandexploatering (tomter, hus ,  uthus, Medelhög prioritet - I motsats till för 
bryggor, tillgänglighet, kvaliteter för havsstränder är detta inte en bedöm-
friluftsliv) ningsgrund, och exploateringstrycket är 
i allmänhet lägre, men frågan torde ändå 
vara viktig, och andra bra datakällor 
saknas . 
Marina kustzonen 
Det är f n osäkert om det kommer att finnas ett matchande delprogram inom Kust och hav - ett 
delprogram inriktat på flygbildsövervakningen av kusten fanns länge med i diskussionerna i 
marina beställargruppen för det nya miljöövervakningsprogrammet, men föll bort på ett sent 
stadium utan att ersättas av ett annat tydligt förslag. Miljöövervakningsnämnden beslöt den 
1 7/2 med anledning av detta att 
Enligt ändringsförslaget som skickats ut för programområde hav och kust utgår 
delprogrammet Fysisk påverkan. Nämnden beslutade att den preliminära ramen på 
300 .000 kr som avsatts för Fysisk påverkan läggs i en ospecificerad post och fördelas 
senare till det programområde där det finns störst behov. 
och det är ännu inte uteslutet att de återigen hamnar på ovannämnda delprogram. Dessutom 
beviljades 1 00000 kr till ett utvecklingsprojekt - Fysisk störning i kustzonen, och detta projekt 
bör drivas tillsammans med utvecklingsarbetet för SLÖ.  
Effekter av ändrad hävd på strandängar: s e  generell uppföljning av hävdvärden under 
Jordbrukslandskap ovan. 
Övervakningsbehov Prioritetsnivå - Kommentar 
Påverkan, tillstånd, och åtgärder som Medelhög prioritet - Trots allt förmod-
påverkar kväve-, fosfor- och bekämp- ligen av måttlig betydelse j ämfört med 
ningsmedelsläckage till omedelbart tillförsel av vattendrag, inkl små 
angränsande hav. (OBS ! Åtgärder som kustnära sådana. Betydelsen i dåligt 
påverkar läckaget även behandlat under ventilerade vikar kan dock vara större. 
42 
skogslandskapet och Jordbruksland-
skapet ovan.)  
Biotopkvaliteter hos stränder och i Hög prioritet - Aktuella frågor att följ a upp 
mycket grunda havsområden. här inkluderar: 
- effekter av övergödning: expanderande vassar, 
algmattor i instängda grunda fjärdar och vikar, 
(minskande kransalger?) 
- landhöjningsrelaterad succession i mellersta-
norra Sverige. Det motsatta i sydligaste Sverige. 
- påverkan av fysisk exploatering 
Strandexploatering (tomter, hus ,  uthus, Hög prioritet - Stort tryck i vissa kust-
bryggor, tillgänglighet, kvaliteter för regioner finns som bedömningsgrund. 
friluftsliv) 
Urban miljö 
Underlaget här är mycket magert. Allmänt sett gäller att den nisch där SLÖ kan konkurrera 
med data från andra källor gäller grönstrukturer i stadsmiljön - från gröna inslag i den 
egentliga bostadsbebyggelser över olika slags offentligt tillgänglig parkmark till insprängda 
större eller mindre områden med skog och öppen mark av ett mera "naturligt"  utseende. Sedan 
finns olika sorters kantmark som knappast nyttj as för rekreation men kan ha vissa estetiska 
och biologiska värden, t.ex. gröna kantzoner längs större trafikleder (inklusive bullervallar av 
jord) , ruderatvegetation, viss  strandvegetation etc. 
En del ideer kan hämtas från Katarina Lövenhaft och Margareta Ihse: Biologisk mångfald och 
fysisk planering. Landskapsekologisk planering med hjälp av fjärranalys - metodstudie i 
Stockholm. (Forskningsrapport 108 ,  Naturgeografiska institutionen, SU. 1 998) 
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Serien Arbetsrapporter utges i första hand för institutionens eget behov av viss dokumentation. 
Rapporterna är indelade i följande grupper: Riksskogstaxeringen, Planering och inventering, Bio­
metri, Fjärranalys, Kompendier och undervisningsmaterial, Examensarbeten samt internationellt. 
Författarna svarar sj älva för rapporternas vetenskapliga innehåll .  
Riksskogstaxeringen: 
1 995 l Kempe, G. Hjälpmedel för bestämning av slutenhet i plant- och ungskog. 
ISRN SLU-SRG-AR-- 1 --SE 
2 Riksskogstaxeringen och ståndortskarteringen vid regional miljöövervakning.  
- metoder för att förbättra upplösningen vid inventering i skogliga avrinningsområden. 
ISRN SLU-SRG-AR--2--SE. 
1 997 23 Lundström, A, Nilsson, P. & Ståhl, G. Certifieringens konsekvenser för möjliga uttag 
av industri- och energived. - En pilotstudie. ISRN SLU-SRG-AR--23--SE. 
24 Fridman, J .  & Walheim, M. Död ved i Sverige. - Statistik från Riksskogstaxeringen. 
ISRN SLU -SRG-AR--24--SE. 
1 998 30 Fridman, J .  & Kihlblom, D.  & Söderberg, U. Förslag till miljöindexsystem för natur­
typen skog. ISRN SLU-SRG-AR--30--SE. 
34 Löfgren, P. Skogsmark, samt träd- och buskmark inom fj ällområdet. En skattning av 
arealer enligt internationella ägoslagsdefinitioner. ISRN SLU-SRG-AR--34--SE. 
37 Odell, G. & Ståhl, G. Vegetationsförändringar i svensk skogsmark mellan 1 980- och 
90-talet. -En studie grundad på Ståndortskarteringen. ISRN SLU-SRG-AR--37--SE. 
3 8  Lind, T. Quantifying the area of edge zones in Swedish forest to assess the impact of 
nature conservation on timber yields . ISRN SLU-SRG-AR--38--SE. 
1 999 50 Ståhl, G. , Walheim, M.  & Löfgren, P. Fjällinventering. - En utredning av innehåll och 
design. ISRN SLU-SRG--AR--50--SE. 
52 Riksskogstaxeringen inför 2000-talet. - Utredningar avseende innehåll och omfattning i 
en framtida Riksskogstaxering. Redaktörer: Jonas Fridman & Göran Ståhl . 
ISRN SLU-SRG-AR--52--SE. 
54 Fridman, J .  m.fl. Sveriges skogsmarksarealer enligt internationella ägoslags­
definitioner. ISRN SLU-SRG-AR--54--SE. 
56 Nilsson, P. & Gustafsson, K. Skogsskötseln vid 90-talets mitt - läge och trender. 
ISRN SLU-SRG-AR--56--SE. 
57 Nilsson, P. & Söderberg, U. Trender i svensk skogsskötsel - en intervjuundersökning. 
ISRN SLU-SRG-AR--57--SE. 
1 999 6 1  Broman, N & Christoffersson, J .  Mätfel i provträdsvariabler och dess inverkan på 
precision och noggrannhet i volymskattningar. ISRN SLU-SRG-AR--6 1 --SE. 
Planering och inventering:  
1 995 3 Holmgren, P. & Thuresson, T. Skoglig planering på amerikanska västkusten - intryck 
från en studieresa till Oregon, Washington och British Columbia 1 - 1 4  augusti 1 995 .  
ISRN SLU-SRG-AR--3--SE. 
4 Ståhl, G. The Transect Relascope - An Instrument for the Quantification of Coarse 
Woody Debris .  ISRN SLU-SRG-AR--4--SE 
1 996 1 5  van Kerkvoorde, M .  A sequential approach in mathematical programming to include 
spatial aspects of biodiversity in long r ange forest management planning. 
ISRN SLU-SRG-AR-- 1 5--SE. 
1 997 1 8  Christoffersson, P. & Jonsson, P. Avdelningsfri inventering - tillvägagångssätt och 
tidsåtgång. ISRN SLU-SRG-AR-- 1 8--SE. 
1 9  Ståhl, G. , Ringvall , A .  & Lämås, T. Guided transect sampling - An outline o f  the 
principle . ISRN SLU-SRGL-AR-- 1 9--SE. 
25 Lämås, T. & Ståhl, G. Skattning av tillstånd och förändringar genom inventerings­
simulering - En handledning till programpaketet "NVSIM " .  
ISRN SLU-SRG-AR--25--SE. 
26 Lämås, T. & Ståhl, G. Om dektering av förändringar av populationer i begränsade 
områden. ISRN SLU-SRG-AR--26--SE. 
1 999 59 Petersson, H. Biomassafunktioner för trädfraktioner av tall, gran och björk i Sverige. 
ISRN SLU-SRG-AR--59--SE. 
63 Fridman, J . ,  Löfstrand, R. & Roos,  S. Stickprovsvis landskapsövervakning - En 
förstudie. ISRN SLU-SRG-AR--63--SE. 
Biometri: 
1 997 22 Ali, Abdul Aziz. Describing Tree Size Diversity. ISRN SLU-SEG-AR--22--SE. 
Fjärranalys: 
1 997 28 Hagner, O .  s atellitfj ärranalys för skogsföretag. ISRN SLU-SRG-AR--28--SE. 
29 Hagner, O. Textur till flygbilder för skattning av beståndsegenskaper. 
ISRN SLU -SRG-AR--29--SE. 
1 998  32 Dahlberg, U. , Bergstedt, J .  & Pettersson, A. Fältinstruktion för och erfarenheter från 
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